

Dodatek č. 2

ke SMLouvě O Dílo

uzavřené podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Město Zubří

se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří

zastoupený: Ing. Lubomír Vaculín, starosta

IČ: 00304492

DIČ: CZ00304492

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2221851/0100

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

„Společnost pro Zubří“

Vedoucí společník a správce společnosti:

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem: Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27

zastoupený: Milan Zezulka, jednatel společnosti

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4000702801/0100

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Společník:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

zastoupený: Jan Fleischer, MBA, vedoucí odštěpného závodu

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).



II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 26.5.2020 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „**VÝSTAVBA BUDOV V PASIVNÍM STANDARDU VE MĚSTĚ ZUBŘÍ**“.

V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Stavby (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

Článek 3. **Cena díla** se vzhledem k vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnových listech č. 2 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 2. následovně:

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena dle SOD a Dodatku č.1 LD bez DPH	40 845 640,35 Kč
Cena dle ZL2 LD bez DPH	315 758,18 Kč
Cena dle Dodatku č.2 LD bez DPH	41 161 398,53 Kč
DPH 21 %	8 643 893,69 Kč
Cena celkem LD včetně DPH	49 805 292,22 Kč
Cena dle SOD a Dodatku č.1 DPS bez DPH	44 337 862,39 Kč
Cena dle ZL2 DPS bez DPH	988 892,41 Kč
Cena dle Dodatku č.2 DPS bez DPH	45 326 754,80 Kč
DPH 15 %	6 799 013,22 Kč
Cena celkem DPS včetně DPH	52 125 768,02 Kč

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Zubří usnesením č. RM 66/652 ze dne 23. 06. 2021.

Příloha: Změnové listy č. 2 pro LD a DPS vč. položkových rozpočtů

V Zubří, dne:

Ve Valašské Bystřici, dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

Ing. Lubomír Vaculín, starosta

.....

Milan Zezulka, jednatel