

1. dodatek SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů dne 10. 02. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL : Město Zubří
Sídlo : U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČO : 00304492
DIČ : CZ00304492
Zastoupen : Ing. Lubomír Vaculín, starosta města
Technicky oprávněn jednat : Ing. Milan Palacký, tel.: 724 141 104, email: palacky@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., 2221851/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL : Ing. arch. Karel Janča
Sídlo : Žerotínská 2655, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ : 14591855
DIČ : CZ6507230015
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., 597943801/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo „Projektová dokumentace a inženýrská činnosti na akci – Tréninková hala Handball club Zubří z.s.“ je změna požadavků na projektované vlastnosti objektu s ohledem na poskytnutí pomoci v rámci Programu Životního prostředí 2021-2027 podporovaných z Fondu soudržnosti MŽP ČR, 10. výzva Ministerstva životního prostředí.

PD musí být uzpůsobena tak, aby objekt a jeho parametry naplňovaly požadavky na pasivní, v případě možnosti až nulovou budovu.

Tento požadavek vyvolává podstatné změny v již rozpracované PD objektu, přináší vícepráce v částce 280.000,- Kč (tj. celkem 1.977.899,- Kč bez DPH, 415.358,79 Kč, DPH 21%, 2.393.257,79 Kč vč. DPH).

Tímto dodatkem se tedy mění:

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV. 1.3. Zpracování PDSP	původně do 31. 10. 2022	nově	do 30. 11. 2022
IV. 1.4. Zpracování RPD	původně do 30. 11. 2022	nově	do 28. 02. 2023

V. CENA DÍLA

V.1.2 Zpracování PDSP původně 818.766 Kč bez DPH, nově 968.766 Kč bez DPH

V.1.4 Zpracování PD pro provádění stavby-původně 489.363 Kč bez DPH, nově 619.363 Kč bez DPH


III. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ

- III.1 Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 02. 2022 zůstávají beze změn.
- III.2 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- III.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 99/950 ze dne 05. 10. 2022.

V Rožnově p. R. dne 25.10.2022


.....
Ing. Arch. Karel Janča

V Zubří, dne 12. 10. 2022


.....
Ing. Lubomír Vaculín



