

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zubří
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV
Telefon: +420 571 757 062
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednatel: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 5. 9. 2023 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY se vzhledem k vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 1 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 5.1. následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 4 678 329,56 Kč

Cena ZL1 4 736,54 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 4 683 066,10 Kč

DPH 21 %: 983 443,88 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 5 666 509,98 Kč

Slovy: pět milionů šest set šedesát šest tisíc pět set devět korun českých devadesát osm haléřů

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 29.5.2024 usnesením č. UR-107-10/24.

Příloha: změnový list č.1 včetně příloh

V Zubří, dne 29.5.2024



Aleš Měrka, starosta



Ve Valašské Bystřici, dne

29.5.2024



Ing. Tomáš Tichý, jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27			
Investor:	Město Zubří U Domoviny 234 756 54 Zubří	Datum: 29.5.2024		
Název akce: Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na výkresy:	ANO		
	na rozpočtové podklady:	ANO		
	na jinou část smlouvy:			
Změna 1 a 2				
Předmět změny: Nový vodovodní řad 2.3 a Odpočet domovních odbočení č. 2.1.2 a 2.1.3				
Popis a zdůvodnění změny:				
Na žádost objednatele bylo dohodnuto, že zhotovitel prodlouží vodovodní řad 2.3 o 46 m. Tímto opatřením vznikne úspora na domovních odbočeních č. 2.1.2 a 2.1.3 spočívající ve zkrácení vodovodních domovních odbočení a úspoře na dodávce 2ks vodoměrných šachet včetně jejich vstrojení.				
Změna 3				
Předmět změny: Změna materiálu chrániček				
Popis a zdůvodnění změny: Dle požadavku budoucího provozovatele vodovodu byla provedena záměna materiálu chrániček vodovodu z plastových na ocelové.				
Změna 4				
Předmět změny: Doplnění signalizačního vodiče k protlaku				
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel zjistil, že ve smluvním rozpočtu chybí dodávka a montáž 379,0m signalizačního vodiče. Zhotovitel dopočetl chybějící rozdíl.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	




Oznámení vydává:

COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Stanovisko technického dozoru stavby:

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivity.

Datum a podpis, razítko: 29.5.2024 

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Romana Kašparová, 756 02 Huslenky č.p. 744

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivity.

Datum a podpis, razítko: 29.5.2024  Ing. Romana KAŠPAROVÁ
PROJEKT PODOHOSPODÁŘSKÝCH STAV.
Huslenky 744, 756 02 Huslenky
IČO: 689 23 449, Tel.: 776 25 01 96

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha:

- vyčíslení méněprací a víceprací výše uvedených změn



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláščík	
Datum: 29.5.2024		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5.9.2023 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dle Oznámení změny č.1</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: dle Oznámení změny č.1</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-119 101,77 Kč	123 838,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4 736,54 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 29.5.2024	Datum: 29.5.2024	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

P.č.	Název	Měněpráce	Vícepráce	Celkem
Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem				
1	Nový vodovodní řád 2.3	0,00	98 442,41	98 442,41
2	Odpčet domovních odbočení č.2.1.2 a 2.1.3	-116 493,21	0,00	-116 493,21
3	Změna chrániček z plastových na ocelové	-2 608,56	17 965,40	15 356,84
4	Doplnění signalizačního vodiče k protlaku	0,00	7 430,50	7 430,50
	Celkem	-119 101,77	123 838,31	4 736,54