

# DODATEK Č.2

## ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Zubří  
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří  
IČ: 00304492  
DIČ: CZ00304492  
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV  
Telefon: +420 571 757 062  
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o.  
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225  
IČ: 46577238  
DIČ: CZ46577238  
Jednající: Milanem Zezulkou, jednatelem  
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý  
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí  
Telefon: 571 646 430  
E-mail: commodum@commodum.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 4000702-801/0100  
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 5. 9. 2023 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“).

Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY se vzhledem k vícepracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 2 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 5.1. následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 4 683 066,10 Kč

Cena ZL2 265 000,00 Kč

**Cena díla dle Dodatku č.2 4 948 066,10 Kč**

DPH 21 %: 1 039 093,88 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 5 987 159,98 Kč

*Slovy: pět milionů devět set osmdesát sedm tisíc jedno sto padesát devět korun českých devadesát osm haléřů*

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 26.06.2024 usnesením č. UR-126-12/24.

Příloha: změnový list č.2 včetně příloh

V Zubří, dne 27.06.2024

Ve Valašské Bystřici, dne 29.6.2024



Aleš Měrka, starosta



Ing. Tomáš Tichý, jednatel

Valašská Bystřice 225, 756 27 -33-  
Tel.: 571 64 64 30  
FAX: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46577238  
ICO: 46577238





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27			
Investor:	Město Zubří U Domoviny 234 756 54 Zubří	Datum: 21.6.2024		
Název akce: <b>Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:	ANO			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:				
<b><u>Změna 1 Doplnění dálkových přenosů z automatické čerpací stanice IO 02 ATS</u></b>				
<p><b>Popis změny:</b> Smluvní strany se dohodly na doplnění automatické čerpací stanice dálkovými přenosy, které jsou součástí elektrotechnické části. Tato část ATS nebyla rozpočtově vyspecifikována. Elektrotechnické vyzbrojení objektu, včetně dálkového přenosu je nezbytnou částí pro zajištění funkčnosti a provozuschopnosti díla jako celku.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:				
COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27				
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří				



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivity.

Datum a podpis, razítko: 21.6.2024 .....

**Stanovisko projektanta stavby: Ing. Romana Kašparová, 756 02 Huslenky č.p. 744**

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivity.

Datum a podpis, razítko: 27.6.2024 *Romana Kašparová*

Ing. Romana KAŠPAROVÁ  
PROJEKTANTKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Huslenky 744, 756 02 Huslenky  
IČO: 689 23 449, Tel.: 776 25 01 96

**Stanovisko energetického specialisty: není nutné**

**Příloha:**

- vyčíslení víceprací výše uvedených změn



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláščík	
Datum:	21.6.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5.9.2023 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> dle Oznámení změny č.2</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> dle Oznámení změny č.2</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- Kč	265 000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
265 000,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 21.6.2024	 Datum: 21.6.2024	
		
<p>Valašská Bystřice 225, 756 27 -33- Tel.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238</p> 		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

