

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zubří
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV
Telefon: +420 571 757 062
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednající: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 5. 9. 2023 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení díla, která vznikla na straně třetí osoby prodloužením vykonáním dohodnuté práce, které nebylo možné předvídat, a kterou nelze zabezpečit žádným jiným způsobem (připojení ATS na elektrickou síť s odbornou revizí).

Dotekem č. 3 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek III. DOBA PLNĚNÍ se vzhledem k prodloužení třetí osoby (specifikováno ve změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha) mění v bodu 3.1 a 3.3 následovně:

- 3.1 Termín zahájení díla je 01. 03. 2024. Protože tento termín je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení, na uzavření smlouvy a získání dotace, vyhrazuje si objednatel možnost výzvu k převzetí staveniště dle čl. XI. odst. 9. 1 odeslat zhotoviteli později nežli 15. 02. 2024 s tím, že stanovená lhůta realizace 186 kalendářních dnů zůstává zachována. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o tom, že vznikají překážky bránící zahájení díla v ujednaný termín, bez zbytečného prodloužení po té, co se o nich dozví.
- 3.3 Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě **maximálně 186 kalendářních dnů**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určité a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 17.07.2024 usnesením č. UR-142-13/24.

Příloha: změnový list č.3 včetně příloh

V Zubří, dne 17.07.2024

Ve Valašské Bystřici, dne 17.7.2024



Aleš Měrka, starosta



Ing. Tomáš Tichý, jednatel