

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo č. 22418 ze dne 26.04.2024

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Zubří**
se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupené: Alešem Měrkou, starostou
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Jana Janíčková, tel.: 571 757 066, e-mail: janickova@mesto-zubri.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Cobbler s.r.o.**
se sídlem: Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová
zastoupený: Ing. Jiřím Vaškem, jednatelem a Petrem Adámekem, jednatelem
IČ: 46578463
DIČ: CZ46578463
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
číslo účtu: 508847851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Jiří Vašek, jednatel, e-mail: vasek@cobbler.cz
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3248

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení a předání díla do 31.10.2024.

III.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č.1 nebyl sjednán pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou Města Zubří UR-125-12/24 ze dne 26.6.2024.

V Zubří dne 26.4. 2024

.....
Město Zubří
Aleš Měrka, starosta
objednatel



V Zašové dne 26.6. 2024

.....
Cobbler s.r.o.
Ing. Jiří Vašek, jednatel
Petr Adámek, jednatel
zhotovitel