



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláščík	
Datum:	22.8.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 5.9.2023 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dle Oznámení změny č.3</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: dle Oznámení změny č.3</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 22 952,00 Kč	22 741,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 210,06 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 22.8.2024	 Datum: 22.8.2024	<p>Valašská Bystřice 225, 756 27 -33- Tel.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238</p> 

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):