



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy objednatele: 189/2017...

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Město Zubří

se sídlem:

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

zastoupený:

Ing. Lubomír Vaculín, starosta

IČ:

00304492

DIČ:

CZ00304492

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

číslo účtu:

2221851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Radek Janošek, tel. 571 757 062, e-mail: janosek@mesto-zubri.cz

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem:

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

zastoupený:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, v plné moci

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Brno - město

číslo účtu:

7507-621/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Ing. Tomáš Špaček, tel.: 606 768 586, e-mail: tspacek@ohlzs.cz

Zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Objednatel a zhotovitel spolu dne 3. 1. 2017 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“ (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schválenými Změnovými listy č. 9,10,11,12,13,14,16,17,21,24,25,26,29,32,33,38,39,40,44 z důvodů změn vyvolaných požadavky objednatele vzhledem k reálně zastiženým podmínkám a potřebám stavby, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení změn předmětu díla popsanych ve Změnových listech č.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 2 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří jeho následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 9,10,11,12,13,14,16,17,21,24,25,26,29,32,33,38,39,40,44 včetně položkových rozpočtů

Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 81/936 ze dne 06. 12. 2017.


V Zubří dne 11. 12. 2017


.....
Město Zubří
Ing. Lubomír Vaculín, starosta

-objednatel-



V Olomouci dne 15.12.2017

OHL ŽS 
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

.....
OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava,
v plné moci
-zhotovitel-

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - PŘÍLOHA Č.1

stavba: **Rekonstrukce sportovní haly v Zubří**

TLZ č.	Název	VCP	MNP	Cena projektu	Odsouhlasená verze	odsouhlaseno	smluvní vztah
9	Záměna svítidel a úprava elektroinstalace pro jiný typ svítidel	-128 544,59		0	-128 544,59	ANO	návrh Dodatku č.2
10	Chybějící sanitární příčky	49 557,24		0	49 557,24	ANO	návrh Dodatku č.2
11	Úprava stávající elektroinstalace v hale a ve 2.NP	251 639,26		0	251 639,26	ANO	návrh Dodatku č.2
12	Slaboproudá elektrotechnika-EZS,CCTV,kamery,datová síť,ozvučení	571 489,32		0	571 489,32	ANO	návrh Dodatku č.2
13	Silnoproudá elektrotechnika-výměna stávajícího rozvaděče RMS1	82 957,97		0	82 957,97	ANO	návrh Dodatku č.2
14	Ocelová k-ce pro VZT3	37 324,24		0	37 324,24	ANO	návrh Dodatku č.2
15	Záměna zárubní	85 588,16	-48 329,21	0	37 258,95	NE	neuzavřen
16	Opláštění stávající okenní stěny bufetu	42 707,25		0	42 707,25	ANO	návrh Dodatku č.2
17	Dod. a montáž zesílení střešní k-ce ve vestibulu	75 775,19		0	75 775,19	ANO	návrh Dodatku č.2
21	Záměna ocelových dveří za hliníkové	102 185,64	-70 690,64	0	31 495,00	ANO	návrh Dodatku č.2
24	Trapézový plech	269 650,73		0	269 650,73	ANO	návrh Dodatku č.2
25	Stavební úpravy druhého štítu v ose 1	168 763,00	-59 130	0	109 633,24	ANO	návrh Dodatku č.2
26	Stěhovací otvory	36 160,06		0	36 160,06	ANO	návrh Dodatku č.2
29	Úprava vstupů - srovnání do ± 0,00	63 980,33		0	63 980,33	ANO	návrh Dodatku č.2
32	Záměna plastových oken	106 138,42	-16 189,29	0	89 949,13	ANO	návrh Dodatku č.2
33	Kotvení klimajednotky (stavební)	7 330,72		0	7 330,72	ANO	návrh Dodatku č.2
34	Změna zdiva za zadívku	148 243,07	-90 976,89	0	57 266,18	NE	neuzavřen
38	VCP ZTI, podložky, plyn	69 751,00		0	69 751,00	ANO	návrh Dodatku č.2
39	Stavební úpravy ve 2.NP	70 099,16		0	70 099,16	ANO	návrh Dodatku č.2
40	Dřevěný rošt pod plech na vestibulu	66 685,53		0	66 685,53	ANO	návrh Dodatku č.2
44	Doplnění stropu v restauraci	21 446,42		0	21 446,42	ANO	návrh Dodatku č.2
CELKEM:					1 819 087 Kč		