



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Číslo smlouvy objednatele: ...194/2017...

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Město Zubří

se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupený: Ing. Lubomír Vaculín, starosta
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Radek Janošek, tel. 571 757 062, e-mail: janosek@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, v plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 7507-621/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Tomáš Špaček, tel.: 606 768 586, e-mail: tspacek@ohlzs.cz
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 3. 1. 2017 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“ (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schválenými Změnovými listy č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 z důvodů změn vyvolaných požadavky objednatele vzhledem k reálně zastiženým podmínkám a potřebám stavby, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení změn předmětu díla popsanych ve Změnových

listech č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 je nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla specifikovaného zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 3**“) proto mění a doplňují smlouvu o dílo, jak následuje.

I. Předmět dodatku č. 3

Článek I. Předmět smlouvy se na konci doplňuje o nový odst. 15. tohoto znění:

„15. *Předmětem díla je dále provedení prací označených jako vícepráce ve Změnových listech č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59.*

Předmětem díla není provedení prací označených jako méněpráce ve Změnových listech č. 22,35,36,37.

Změnové listy č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 včetně položkových rozpočtů tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě.“

Článek III. Cena díla se odst. 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

„1. *Celková cena díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou, ve znění změn dle Změnových listů č. 2 až 8 a dále ve znění změn dle Změnových listů č. 9,10,11,12,13,14,16,17,21,24,25,26,29,32,33,38,39,40,44 a dle Změnových listů 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 činí:*

<i>Původní celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1 a 2 bez DPH</i>	<i>45 654 636,00 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 3 ke smlouvě bez DPH</i>	<i>2 160 645,00 Kč</i>
<i>Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH</i>	<i>47 815 281,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>10 041 209,01 Kč</i>
<i>Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 včetně DPH</i>	<i>57 856 490,01 Kč“</i>

Článek III. Cena díla se v odst. 2. ruší třetí věta a nahrazuje se novou větou tohoto znění:

„Výkaz výměr je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a jeho změny dle Změnových listů č. 2 až 8 jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 1 a dále jeho změny dle Změnových listů č. 9,10,11,12,13,14,16,17,21, 24,25,26,29,32,33,38,39,40,44 jsou součástí přílohy č.1 dodatku č.2 ke smlouvě a dle Změnových listů č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 jsou součástí přílohy č.1 dodatku č.3 ke smlouvě.“

Článek XV. Závěrečná ustanovení se doplňuje o novou přílohu č. 6. tohoto znění:

„6. *Změnové listy č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 3 ke smlouvě.“*

II. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 3 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří jeho následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č.

18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 včetně položkových rozpočtů

Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 82/953 ze dne 19. 12. 2017


V Zubří dne 20. 12. 2017

V Olomouci dne 20.12.2017


.....
Město Zubří
Ing. Lubomír Vaculín, starosta

-objednatel-




.....
OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava,
v plné moci
-zhotovitel-

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - PŘÍLOHA Č.1
DODATEK Č.3

stavba: **Rekonstrukce sportovní haly v Zubří**

TLZ č.	Název	VCP	MNP	Cena projektu	Odsouhlasená verze	odsouhlaseno	smluvní vztah
18	Vyrovnání střechy S7	17 191,49		0	17 191,49	ANO	návrh Dodatku č.3
19	Odstranění více střešních vrstev	26 406,69		0	26 406,69	ANO	návrh Dodatku č.3
20	Atika - vstup	61 208,31		0	61 208,31	ANO	návrh Dodatku č.3
22	Omítky	291 544,06	-90 425,83	0	201 118,23	ANO	návrh Dodatku č.3
23	Stavební úpravy štítu v ose 16	120 607,17		0	120 607,17	ANO	návrh Dodatku č.3
27	767 K-ce zámečnické - Chybná hmotnost ocelové konstrukce	65 466,39		0	0,00	NE	neuzavřen
28	Bourání ocelového držáku žlabu	90 221,07		0	90 221,07	ANO	návrh Dodatku č.3
30	Chybějící prořez u ocelových konstrukcí	23 567,94		0	0,00	NE	neuzavřen
31	Stav.úpravy vnitřních prostor	11 462,21		0	0,00	NE	neuzavřen
35	Záměna dlažeb za protiskluzové + obklady, lišty	232 655,81	-116 003,60	0	116 652,21	ANO	návrh Dodatku č.3
36	Impregnace řeziva	49 053,47	-6 852,94	0	42 200,53	ANO	návrh Dodatku č.3
37	Úpravy střechy S1 a,b,c	267 322,70	-53 366,94	0	213 955,76	ANO	návrh Dodatku č.3
41	Stavební úpravy u nosníku po aplikaci KZS	19 754,92		0	19 754,92	ANO	návrh Dodatku č.3
42	Chybějící rohové lišty na střeše	58 170,76		0	58 170,76	ANO	návrh Dodatku č.3
43	Výdřevy pro tech.rozvody	20 229,84		0	20 229,84	ANO	návrh Dodatku č.3
45	Doplnění KZS+OSB na střeše	124 533,83		0	124 533,83	ANO	návrh Dodatku č.3
46	Odvětrání soc.zařízení ve 2.NP přístavby sportovní haly	11 145,00		0	11 145,00	ANO	návrh Dodatku č.3
47	Příplatek za barevnou omítku	51 680,00		0	51 680,00	ANO	návrh Dodatku č.3
48	Odpočet protipož.rolety u sekčních vrat	-97 171,25		0	-97 171,25	ANO	návrh Dodatku č.3
49	Úprava místnosti s výlezem na půdu	14 244,52		0	14 244,52	ANO	návrh Dodatku č.3
50	Příprava podkladu pod epoxidovou stěrku	30 569,72		0	30 569,72	ANO	návrh Dodatku č.3
51	Zámečnické k-ce - navýšení prací OK	461 238,00		0	461 238,00	ANO	návrh Dodatku č.3
52	Zhotovení nosné konstrukce pro vynesení opláštění výlezového žebříku	25 076,66		0	25 076,66	ANO	návrh Dodatku č.3
53	Silnoproud - doplnění rozvaděčů, Slaboproud - doplnění datové sítě	48 069,66		0	48 069,66	ANO	návrh Dodatku č.3
54	Izolace a doplnění potrubí pro soláry	49 890,00		0	49 890,00	ANO	návrh Dodatku č.3
55	VCP Podhled akustický, příplatek za zdojenou k-ci	22 981,32		0	22 981,32	ANO	návrh Dodatku č.3
56	Vyrovnání hlavního vstupu	24 451,42		0	24 451,42	ANO	návrh Dodatku č.3
57	Změna zateplení portálu vestibulu	29 865,00		0	29 865,00	ANO	návrh Dodatku č.3
58	Oprava dřevěného obložení tribun	55 028,00		0	55 028,00	ANO	návrh Dodatku č.3
59	Oprava PVC na tribunách	321 326,00			321 326,00	ANO	návrh Dodatku č.3
CELKEM:					2 160 645 Kč		