



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Zubří**
se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupený: Ing. Lubomír Vaculín, starosta
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Radek Janošek, tel. 571 757 062, e-mail: janosek@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, v plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 7507-621/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Tomáš Špaček, tel.: 606 768 586, e-mail: tspacek@ohlzs.cz
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel a zhotovitel spolu dne 3. 1. 2017 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“ (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schválenými Změnovými listy č. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 z důvodů změn vyvolaných požadavky objednatele vzhledem k reálně zastíženým podmínkám a potřebám stavby, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastíženy až v době realizace. Provedení změn předmětu díla popsanych ve Změnových listech č.

60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 je nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla specifikovaného zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 4**“) proto mění a doplňují smlouvu o dílo, jak následuje.

I. Předmět dodatku č. 4

Článek I. Předmět smlouvy se na konci doplňuje o nový odst. 16. tohoto znění:

„16. *Předmětem díla je dále provedení prací označených jako vícepráce ve Změnových listech č. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,82.*

Předmětem díla není provedení prací označených jako méněpráce ve Změnovém listu č. 79.

Změnové listy č. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 včetně položkových rozpočtů tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě.“

Článek III. Cena díla se odst. 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

„1. *Celková cena díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou, ve znění změn dle Změnových listů č. 2 až 8 a dále ve znění změn dle Změnových listů č. 9,10,11,12,13,14,16,17,21,24,25,26,29,32,33,38,39,40,44, Změnových listů 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 a dále dle Změnových listů č.60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 činí:*

<i>Původní celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1, 2 a 3 bez DPH</i>	<i>47 815 281,00 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 4 ke smlouvě bez DPH</i>	<i>401 139,00 Kč</i>
<i>Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 bez DPH</i>	<i>48 216 420,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>10 125 448,20 Kč</i>
<i>Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 včetně DPH</i>	<i>58 341 868,20 Kč</i>

Článek III. Cena díla se v odst. 2. ruší třetí věta a nahrazuje se novou větou tohoto znění:

„Výkaz výměr je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a jeho změny dle Změnových listů č. 2 až 8 jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 1 a dále jeho změny dle Změnových listů č.

9,10,11,12,13,14,16,17,21,24,25,26,29,32,33,38,39,40,44 součástí dodatku č. 2 a dále jeho změny dle Změnových listů č. 18,19,20,22,23,28,35,36,37,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 součástí dodatku č. 3 a dle Změnových listů č.

60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 jsou součástí přílohy č.1 dodatku č.4 ke smlouvě.“

Článek XV. Závěrečná ustanovení se doplňuje o novou přílohu č. 7. tohoto znění:

„7. *Změnové listy č. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 4 ke smlouvě.“*

II. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 4 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří jeho následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 včetně položkových rozpočtů

Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města Zubří č. RM 88/1003 dne 06. 03. 2018.

V Zubří dne 6.3.2018



V Olomouci dne 27.2.2018



Město Zubří

Ing. Lubomír Vaculín, starosta

-objednatel-



OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava,
v plné moci
-zhotovitel-

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - PŘÍLOHA Č.1

DODATEK Č.4

stavba: **Rekonstrukce sportovní haly v Zubří**

TLZ č.	Název	VCP	MNP	Změna ceny
60	Plynoinstalace - nový redukční ventil plynu	10 228,00		10 228,00
61	Vzduchotechnika - potrubí PZ	24 103,40		24 103,40
62	Osazení efektových svítidel do haly	31 458,00		31 458,00
63	Datový kabel pro světelné tabule, osvětlení v hale, revize	57 556,95		57 556,95
64	Oprava dřev. obložení tribun-doplnění o středovou část	11 996,40		11 996,40
65	Renovace dřevěné tribuny (vodorovné plochy), pronájem OSB desek	64 277,02		64 277,02
66	Podhled v prostoru nad střídačkami	29 731,02		29 731,02
67	Doplnění dlažeb pod radiátory restaurace	13 700,26		13 700,26
68	Dělení požárního úseku příčkou v M.Č.226	5 239,01		5 239,01
69	Oddělení haly a restaurace.	6 391,03		6 391,03
70	OK pro opláštění výlezu do mezistřešního prostoru	18 718,80		18 718,80
71	Opláštění na tribuně a vstupu - západ	9 309,31		9 309,31
72	Opláštění potrubí u vjezdu	27 215,95		27 215,95
73	Opláštění potrubí v šatně rozhodčích	5 666,53		5 666,53
74	Opláštění průvlaku u vstupu	6 060,35		6 060,35
75	Opláštění sloupů u vstupu pro diváky	7 511,29		7 511,29
76	Osvětlení vestibulu	45 110,87		45 110,87
77	Příčka pod tribunou, vč.zárubní a dveří	12 762,60		12 762,60
78	Sešití prasklin ve stávajících potěrech pod koberci	8 007,64		8 007,64
79	Skutečná výměra PVC/Koberců - Méněpráce		-16 522,53	-16 522,53
80	Úprava OK pro časomíru	3 699,87		3 699,87
81	Úprava OK pro instalaci obvodových panelů kolem hrací plochy	6 117,24		6 117,24
82	Úprava zábradlí a schodů vstupu do VIP	12 800,25		12 800,25
	Celkem			401 139,-