

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: Město Zubří
Sídlo: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupené: Ing. Lubomír Vaculín, starosta
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 2221851/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Zastoupený: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Moravy
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
na základě plné moci
Zápis do OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6229
IČ: 46678648
DIČ: CZ46678468
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Číslo účtu: 2047610104/2600
**Ve věcech technických
je oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- (A) Smluvní strany této smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele D70281/INV/2017/226 ze dne 25. 10. 2017 (dále jen „smlouva“) se v souladu s ustanovením čl. XV odst. 5 smlouvy dohodly na těchto změnách smlouvy ve smyslu bodu (B) Preambule a čl. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“)
- (B) Kdekoliv se v této smlouvě používá označení „Multifunkční areál Zubří pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“, je tím myšleno označení „Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“.

I. Změny smlouvy

1. Čl. I odst. 1 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“
které spočívá v realizaci novostavby „Multifunkčního areálu Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ v rozsahu:

- Oceněným položkovým rozpočtem podle tohoto dodatku (Příloha č. 1), dále jen „**oceněný položkový rozpočet**“,
- Dokumentace pro provedení stavby – změna stavby před dokončením „Multifunkční areál Zubří, vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefáníkova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, zakázkové číslo: 180976E, datum 05/2018, stupeň ZSPD. Tato dokumentace byla Zhotoviteli předána na konci srpna 2018.,
- Stavebním povolením č. j. ze dne - změna stavby před dokončením podle výše uvedené dokumentace pro provedení stavby „Multifunkční areál Zubří, vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ (Příloha č. 5),
- Stavebním povolením č. j. MěÚ-RpR/42537/2016 ze dne 2. 12. 2016, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace na zakázku,
- Zadávací dokumentací na zakázku včetně všech příloh.

2. Čl. I odst. 2 devátá odrážka se mění a nově zní takto:

- Dodržení podmínek uvedených ve Stavebním povolení č. j. MěÚ-RpR/42537/2016 ze dne 2. 12. 2016, které je přílohou č. 3 zadávací dokumentace na zakázku a Stavebním povolením č. j. ze dne - změnou stavby před dokončením (Příloha č. 5) podle Dokumentace pro provedení stavby „Multifunkčního areálu Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“.

3. Čl. III odst. 1 se mění a nově zní takto:

Celková cena díla za provedení realizace díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou a činí:

Celková cena bez DPH: 106 849 756,54,-Kč.

slovy: Stošestmilionůosmsetčtyřicetdevěttisícšedmsetpadesátšestkorunčeských a padesátčtyři haléřů.

+ DPH 21% ve výši 22 438 448,87,-Kč.

Celková cena včetně DPH: 129 288 205,41,-Kč.

slovy: Stodvacetdevětmilionůdvěstěosmdesátosmtisícdvěstěpětkorunčeských a čtyřicetjedna haléřů.

4. Čl. XV odst. 16 se mění a nově zní takto:

Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle ZZVZ, tj. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením č. RM 2/40 přijatým na 2. schůzi Rady města Zubří dne 21. 11. 2018.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet podle tohoto dodatku

Příloha č. 4: Dokumentace pro provedení stavby – změna stavby před dokončením „Multifunkční areál Zubří, vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ zpracovanou společností CENTROPROJEKT GROUP a. s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541, zakázkové číslo: 180976E, datum 05/2018, stupeň ZSPD – příloha byla protokolárně předána zhotoviteli 08/2018

Příloha č. 5: Stavební povolení č. j. ze dne - změna stavby před dokončením podle výše uvedené dokumentace pro provedení stavby „Multifunkční areál Zubří, vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ – příloha bude protokolárně předána bezodkladně po vydání příslušného stavebního povolení

4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se zněním tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran po jeho důkladném přečtení své vlastnoruční podpisy.

V Zubří, dne 22. 11. 2018

Za objednatele:

Ing. Lubomír Vaculín
starosta

V Ostravě, dne 12. 11. 2018

Za zhotovitele:

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize