



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Číslo smlouvy objednatele: ...153/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Město Zubří

se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupený: Ing. Lubomír Vaculín, starosta
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Radek Janošek, tel. 571 757 062, e-mail: janosek@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

Zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, v plné moci
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno - město
číslo účtu: 7507-621/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Ing. Tomáš Špaček, tel.: 606 768 586, e-mail: tspacek@ohlzs.cz
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Objednatel a zhotovitel spolu dne 3. 1. 2017 uzavřeli smlouvu o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105941, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce sportovní haly v Zubří“ (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba provést změny předmětu díla v souladu se schválenými Změnovými listy č. 2 až 8 z důvodů změn vyvolaných požadavky objednatele vzhledem k reálně zastiženým podmínkám a potřebám stavby, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předvídat ani při vynaložení odborné péče a které mohly být zjištěny a zastiženy až v době realizace. Provedení změn předmětu díla popsanych ve Změnových listech č. 2 až 8 je nezbytné pro úspěšné dokončení stavebních prací

a nemůže být technicky ani ekonomicky odděleno od původního předmětu díla specifikovaného zadávací dokumentací veřejné zakázky. V důsledku změn předmětu díla je nutno přistoupit rovněž k posunu termínu dokončení a předání díla.

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“) proto mění a doplňují smlouvu o dílo, jak následuje.

I. Předmět dodatku č. 1

Článek I. Předmět smlouvy se na konci doplňuje o nový odst. 13. tohoto znění:

„13. *Předmětem díla je dále provedení prací označených jako vícepráce ve Změnových listech č. 2 až 8. Předmětem díla není provedení prací označených jako méněpráce ve Změnových listech č. 2 až 8. Změnové listy č. 2 až 8 včetně položkových rozpočtů tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.*“

Článek II. Termíny se v odst. 1. ruší věta uvozená textem “Termín dokončení a termín předání díla: ...” a nahrazuje se novou větou tohoto znění:

„Termín dokončení a termín předání díla: do 28. 2. 2018.“

Článek III. Cena díla se odst. 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým odstavcem tohoto znění:

„1. *Celková cena díla je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení o zakázku a jeho nabídkou, ve znění změn dle Změnových listů č. 2 až 8 a činí:*

<i>Původní celková cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>39 784 916,00 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1 ke smlouvě bez DPH</i>	<i>4 050 633,00 Kč</i>
<i>Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>43 835 549,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>9 205 465,29 Kč</i>
<i>Celková cena dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>53 041 014,29 Kč</i>

Článek III. Cena díla se v odst. 2. ruší třetí věta a nahrazuje se novou větou tohoto znění:

„Výkaz výměr je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a jeho změny dle Změnových listů č. 2 až 8 jsou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.“

Článek XV. Závěrečná ustanovení se doplňuje o novou přílohu č. 4. tohoto znění:

„4. *Změnové listy č. 2 až 8 včetně položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě.*“

II. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří jeho následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 2 až 8 včetně položkových rozpočtů


Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 77/875 ze dne 11.10.2017.

V Zubří dne 11-10-2017

V Olomouci dne 18.10.2017



Město Zubří
Ing. Lubomír Vaculín, starosta



OHL ŽS, a.s.
Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava,
v plné moci
-zhotovitel-

OHL ŽS

357

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - PŘÍLOHA Č.1

stavba: **Rekonstrukce sportovní haly v Zubří**

TLZ č.	Název	VCP	MNP	Cena projektu	CELKEM	odsouhlaseno	smluvní vztah
1	Zakrytí hrací plochy	807 610	0	0	807 610	NE	
2	Vybourání hrací plochy	238 127	0	0	238 127	ANO	návrh Dodatkuč.1
3	Dodávka ocelové konstrukce atiky vestibulu ZH 04	109 578			109 578	ANO	návrh Dodatkuč.1
4	Zateplení svislých konstrukcí	210 414			210 414	ANO	návrh Dodatkuč.1
5	VCP - odstranění koberců	9 813	0	0	9 813	ANO	návrh Dodatkuč.1
6	VCP - ZTI a ÚT	131 678	-40 521		91 157	ANO	návrh Dodatkuč.1
7	Nová sportovní podlaha	3 200 806			3 200 806	ANO	návrh Dodatkuč.1
8	Záměna plastových prvků za hliníky a+ paniková hrazda	243 816	-53 078		190 738	ANO	návrh Dodatkuč.1
CELKEM:					4 050 633		