

P.č.		Název	LÉKAŘSKÝ DŮM		DPS		Celkem
			Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
Multifunkční areál Zubří - DPS+LD							
9	Záměna příček		-1 126 756,33	1 099 723,92	0,00	0,00	-27 032,41
10	Záměna plastových výplní otvorů		-78 512,76	154 057,03	-19 000,00	223 125,83	279 670,10
11	Záměna hliníkových výplní otvorů		-1 214 935,04	684 576,90	-51 096,30	53 859,57	-527 594,87
12	Záměna dešťových potrubí, odpočet střešních vtoků		-171 752,41	153 307,81	-214 690,50	191 599,27	-41 535,83
13	Stavební úpravy		0,00	0,00	-127 410,09	497 579,80	370 169,71
14	Záměna fasádní omítky		-402 698,79	838 097,48	-408 573,90	829 423,73	856 248,52
15	Odpočet oplocení tréninkového hřiště		-173 963,63	0,00	0,00	0,00	-173 963,63
16	Doplnění vzduchotechniky		0,00	554 614,00	0,00	14 075,00	568 689,00
	Celkem		-3 168 618,96	3 484 377,14	-820 770,79	1 809 663,20	1 304 650,59
Celkem LD			315 758,18		Celkem KODUS		988 892,41

KAMIL HERŮDEK
 AUTORIZOVANÝ STAVITEL
 KOORDINÁTOR BOZP
 +420 777 667 877
 kamil.herudek@seznam.cz