
P.č. Název Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Celkem

Multifunkční areál Zubří - DPS+LD
9 Záměna příček -1 126 756,33 1 099 723,92 0,00 0,00 -27 032,41
10 Záměna plastových výplní otvorů -78 512,76 154 057,03 -19 000,00 223 125,83 279 670,10
11 Záměna hliníkových výplní otvorů -1 214 935,04 684 576,90 -51 096,30 53 859,57 -527 594,87
12 Záměna dešťových potrubí, odpočet střešních vtoků -171 752,41 153 307,81 -214 690,50 191 599,27 -41 535,83
13 Stavební úpravy 0,00 0,00 -127 410,09 497 579,80 370 169,71
14 Záměna fasádní omítky -402 698,79 838 097,48 -408 573,90 829 423,73 856 248,52
15 Odpočet oplocení tréninkového hřiště -173 963,63 0,00 0,00 0,00 -173 963,63
16 Doplnění vzduchotechniky 0,00 554 614,00 0,00 14 075,00 568 689,00

Celkem -3 168 618,96 3 484 377,14 -820 770,79 1 809 663,20 1 304 650,59

Celkem LD 315 758,18 Celkem KODUS 988 892,41
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