
ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

1 Multifunkční areál Zubří pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz 
bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se 
zázemím

01.05. 18 25.07. 19 450,5 dny

2 Termín zahájení - Zahájení plnění veřejné zakázky - Protokolární předání 
staveniště (písemný protokol - podpis)

01.05. 18 01.05. 18 1 den

3 Přípravné práce (fáze) 02.05. 18 19.07. 19 444 dny

4 Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí 02.05. 18 13.05. 18 12 dny

5 Zřízení zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě 03.05. 18 17.05. 18 15 dny

6 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, vypracování realizační projektové dokumentace

03.05. 18 27.05. 18 25 dny

7 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, dopravně inženýrské opatření

03.05. 18 19.07. 19 443 dny

8 HSV / PSV, PVD (fáze) 01.05. 18 17.07. 19 442,5 dny

9 SO 101 Příprava území 28.05. 18 25.06. 18 29 dny

10 Demolice 28.05. 18 18.06. 18 22 dny

11 Bourání konstrukcí 02.06. 18 19.06. 18 18 dny

12 Přesuny suti a vybouraných hmot 01.06. 18 20.06. 18 20 dny

13 Přípravné a přidružené práce 02.06. 18 23.06. 18 22 dny

14 Doplňující práce na komunikaci 20.06. 18 24.06. 18 5 dny

15 Staveništní přesun hmot 19.06. 18 25.06. 18 7 dny

16 SO 201 Příprava území 19.06. 18 11.07. 18 23 dny

17 Demolice 19.06. 18 04.07. 18 16 dny

18 Bourání konstrukcí 25.06. 18 06.07. 18 12 dny

19 Přípravné a přidružené práce 25.06. 18 09.07. 18 15 dny

20 Konstrukce zámečnické 08.07. 18 09.07. 18 2 dny

21 Přesuny suti a vybouraných hmot 08.07. 18 11.07. 18 4 dny

22 IO 108 - Přeložka slaboproudého metalického kabelu 30.06. 18 24.07. 18 25 dny

23 Zemní práce 30.06. 18 24.07. 18 25 dny

24 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

04.07. 18 17.07. 18 14 dny

25 SO 102, 103 Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem Wellness 
a objekt s provozem baru

01.05. 18 17.07. 19 442,5 dny

26 HSV 01.05. 18 17.07. 19 442,5 dny

40 PSV 01.05. 18 24.02. 19 299,5 dny

53 PVD 08.10. 18 08.07. 19 274 dny

54 Podlahy z dlaždic a obklady 08.10. 18 06.07. 19 272 dny

55 Podlahy povlakové 14.06. 19 06.07. 19 23 dny

56 Obklady keramické 13.05. 19 06.07. 19 55 dny

57 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 02.06. 19 08.07. 19 37 dny

58 Malby 12.11. 18 16.02. 19 96,5 dny

59 Komunikace 03.12. 18 02.02. 19 62 dny

60 SO 102, 103 Zařízení slaboproudé elektrotechniky (PSV) 23.07. 18 06.07. 19 349 dny

61 Zemní práce 23.07. 18 01.11. 18 102 dny

62 Zemní práce 23.07. 18 01.11. 18 102 dny

63 Telefon (TU) 05.11. 18 24.06. 19 232 dny

64 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

05.11. 18 24.06. 19 232 dny

65 Domácí telefon, zvonky 12.11. 18 27.06. 19 228 dny

66 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

12.11. 18 27.06. 19 228 dny

67 Data 05.11. 18 27.06. 19 234,5 dny

68 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

05.11. 18 27.06. 19 234,5 dny

69 Aktivní prvky datové sítě 22.04. 19 26.06. 19 66 dny

70 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

22.04. 19 26.06. 19 66 dny

5,5 dny

5,5 dny

391,5 dny

386,5 dny

364,5 dny

370,5 dny

364,5 dny

364,5 dny

151 dny

8,5 dny

8,5 dny

159 dny

172,5 dny

18,5 dny

265,5 dny

265,5 dny

22,5 dny

22,5 dny

19,5 dny

19,5 dny

20 dny

20 dny

20,5 dny

20,5 dny
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

71 Výpočetní zařízení 04.02. 19 29.06. 19 146 dny

72 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

04.02. 19 29.06. 19 146 dny

73 STA 14.01. 19 06.07. 19 174 dny

74 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

14.01. 19 06.07. 19 174 dny

75 Ozvučení 21.01. 19 29.06. 19 159,5 dny

76 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

21.01. 19 29.06. 19 159,5 dny

77 EZS 04.02. 19 06.07. 19 153 dny

78 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

04.02. 19 06.07. 19 153 dny

79 CCTV 28.01. 19 06.07. 19 159,5 dny

80 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

28.01. 19 06.07. 19 159,5 dny

81 ACS systém, turnikety, šatní zámky 04.02. 19 06.07. 19 153 dny

82 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

04.02. 19 06.07. 19 153 dny

83 Rozhlas 11.02. 19 06.07. 19 146 dny

84 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

11.02. 19 06.07. 19 146 dny

85 SO 102, 103 UV (PSV) 04.03. 19 29.06. 19 118 dny

86 Strojovny 04.03. 19 29.06. 19 117,5 dny

87 Rozvod potrubí 01.04. 19 23.06. 19 84 dny

88 Podlahové vytápění, rozdělovače 06.05. 19 29.06. 19 55 dny

89 Otopná tělesa 06.05. 19 09.06. 19 35 dny

90 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

10.06. 19 21.06. 19 12 dny

91 SO 102, 103 ZT (PSV) 30.07. 18 07.07. 19 343 dny

92 Vnitřní splašková kanalizace 30.07. 18 10.02. 19 196 dny

93 Zemní práce 30.07. 18 25.11. 18 119 dny

94 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

17.09. 18 10.02. 19 147 dny

95 Vnitřní dešťová kanalizace 20.08. 18 03.01. 19 137 dny

96 Zemní práce 20.08. 18 14.10. 18 56 dny

97 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

17.12. 18 03.01. 19 18 dny

98 Vnitřní vodovod 22.10. 18 07.07. 19 259 dny

99 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

22.10. 18 07.07. 19 259 dny

100 Strojní zařízení 25.02. 19 02.06. 19 98 dny

101 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

25.02. 19 02.06. 19 98 dny

102 Zařizovací předměty 08.04. 19 10.06. 19 64 dny

103 D+M zařízení, vybavení a příslušenství (včetně izolací, doplňkových 
k-cí, nátěrů apod., včetně Zkoušek, měření a kompletace

08.04. 19 10.06. 19 64 dny

104 SO 102 - Plavecký bazén s provozem welness, Elektroinstalace (PSV) 28.01. 19 19.05. 19 112 dny

105 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

28.01. 19 19.05. 19 112 dny

106 SO 102, 103 Provozní rozvod silnoproudu (PSV) 16.07. 18 02.06. 19 322 dny

107 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

16.07. 18 02.06. 19 322 dny

108 SO 102, 103 MaR (PSV) 25.02. 19 23.05. 19 88 dny

109 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

25.02. 19 23.05. 19 88 dny

110 SO 103 - Bufet, dětský koutek a kuželna, Elektroinstalace (PSV) 20.08. 18 16.06. 19 301 dny

111 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

20.08. 18 16.06. 19 301 dny

112 SO 104 Zpevněné plochy (HSV, PSV, PVD) 24.09. 18 05.06. 19 255 dny

17,5 dny

17,5 dny

10,5 dny

10,5 dny

18 dny

18 dny

10,5 dny

10,5 dny

11 dny

11 dny

10,5 dny

10,5 dny

10,5 dny

10,5 dny

25,5 dny

26 dny

31,5 dny

25,5 dny

45,5 dny

33,5 dny

17,5 dny

164,5 dny

241,5 dny

164,5 dny

202,5 dny

283,5 dny

194,5 dny

17,5 dny

17,5 dny

44,5 dny

44,5 dny

36,5 dny

36,5 dny

66,5 dny

66,5 dny

44,5 dny

44,5 dny

54,5 dny

54,5 dny

30,5 dny

30,5 dny

49,5 dny
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

113 Zemní práce 10.12. 18 25.05. 19 166,5 dny

114 Sanace zeminy 24.09. 18 16.12. 18 84 dny

115 Úprava podloží a základové spáry 04.02. 19 28.04. 19 84 dny

116 Základy 11.03. 19 14.04. 19 35 dny

117 Potrubí z trub z plastických hmot 25.03. 19 21.04. 19 28 dny

118 Zdi přehradní a opěrné 06.05. 19 22.05. 19 17 dny

119 Stěny a příčky 20.05. 19 26.05. 19 7 dny

120 Schodiště 01.04. 19 01.06. 19 62 dny

121 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 01.04. 19 18.05. 19 48 dny

122 Podlahy a podlahové konstrukce 01.04. 19 18.05. 19 48 dny

123 Kryty štěrkových a živičných komunikací 29.04. 19 25.05. 19 26,5 dny

124 Dlažby a předlažby komuinikací 13.05. 19 05.06. 19 24 dny

125 SO 105 Dlážděné parkoviště (rozebíratelné), (HSV, PSV, PVD) 29.04. 19 06.06. 19 39 dny

126 Zemní práce 29.04. 19 08.05. 19 10 dny

127 Sanace zeminy 06.05. 19 12.05. 19 7 dny

128 Dlažby a předlažby komuinikací 13.05. 19 21.05. 19 9 dny

129 Doplňující práce na komunikaci 27.05. 19 06.06. 19 11 dny

130 SO 106 Oplocení (HSV, PSV) 20.05. 19 22.06. 19 34 dny

131 Oplocení 20.05. 19 22.06. 19 33,5 dny

132 Staveništní přesun 20.05. 19 22.06. 19 34 dny

133 SO 107 Terénní a sadové úpravy (HSV, PSV) 20.05. 19 20.06. 19 32 dny

134 Zemní práce 20.05. 19 20.06. 19 32 dny

135 Plochy a úpravy území 20.05. 19 20.06. 19 32 dny

136 SO 202 Provozní objekt 04.06. 18 30.03. 19 299,5 dny

137 HSV 04.06. 18 22.09. 18 110,5 dny

138 Zemní práce 04.06. 18 28.07. 18 55 dny

139 Základy a zvláštní zakládání 18.06. 18 18.08. 18 62 dny

140 Svislé a kompletní konstrukce 25.06. 18 22.09. 18 89,5 dny

141 Vodorovné konstrukce 27.08. 18 12.09. 18 17 dny

142 PSV 20.08. 18 30.03. 19 222,5 dny

143 Podlahy a podlahové konstrukce 03.09. 18 01.12. 18 90 dny

144 Výplně otvorů 03.09. 18 17.11. 18 76 dny

145 Izolace proti vodě 10.09. 18 03.11. 18 55 dny

146 Izolace tepelné 27.08. 18 09.02. 19 166,5 dny

147 Živičné krytiny 20.08. 18 19.01. 19 153 dny

148 Úpravy povrchů vnitřní 03.09. 18 30.03. 19 208,5 dny

149 Úpravy povrchů vnější 10.09. 18 23.03. 19 194,5 dny

150 Konstrukce klempířské 10.09. 18 24.11. 18 76 dny

151 Konstrukce truhlářské 17.09. 18 15.12. 18 90 dny

152 Konstrukce zámečnické 17.09. 18 09.02. 19 146 dny

153 PVD 05.11. 18 29.12. 18 55 dny

154 Podlahy z dlaždic a obklady 05.11. 18 29.12. 18 55 dny

155 Obklady keramické 05.11. 18 16.12. 18 42 dny

156 Nátěry 12.11. 18 17.11. 18 6 dny

157 Malby 03.12. 18 23.12. 18 21 dny

158 Komunikace 26.11. 18 20.12. 18 25 dny

159 SO 202 ZT (PSV) 27.08. 18 24.06. 19 302 dny

160 Vnitřní splašková kanalizace 27.08. 18 24.06. 19 302 dny

161 Zemní práce 27.08. 18 17.10. 18 52 dny

162 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

20.05. 19 24.06. 19 36 dny

163 Vnitřní dešťová kanalizace 27.08. 18 28.10. 18 63 dny

164 Zemní práce 27.08. 18 29.09. 18 34 dny

61 dny

220,5 dny

87,5 dny

101,5 dny

94,5 dny

63,5 dny

59,5 dny

53,5 dny

67,5 dny

67,5 dny

61 dny

49,5 dny

48,5 dny

77,5 dny

73,5 dny

64,5 dny

48,5 dny

24,5 dny

33 dny

24,5 dny

26,5 dny

34,5 dny

26,5 dny

117 dny

306 dny

361,5 dny

340,5 dny

306 dny

315,5 dny

117 dny

235,5 dny

241,5 dny

263,5 dny

166 dny

186,5 dny

117 dny

124 dny

242,5 dny

221,5 dny

157,5 dny

207,5 dny

207,5 dny

220,5 dny
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298,5 dny
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

165 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

24.09. 18 28.10. 18 35 dny

166 Vnitřní vodovod 29.10. 18 03.12. 18 36 dny

167 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

29.10. 18 03.12. 18 36 dny

168 Strojní zařízení 04.12. 18 29.12. 18 26 dny

169 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

04.12. 18 29.12. 18 26 dny

170 Zařizovací předměty 30.12. 18 01.02. 19 34 dny

171 D+M zařízení, vybavení a příslušenství (včetně izolací, doplňkových 
k-cí, nátěrů apod., včetně Zkoušek, měření a kompletace

30.12. 18 01.02. 19 34 dny

172 Venkovní vodovod 04.12. 18 06.01. 19 34 dny

173 Zemní práce 04.12. 18 06.01. 19 34 dny

174 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

06.12. 18 30.12. 18 25 dny

175 SO 202 Provozní objekt, Elektroinstalace (PSV) 19.11. 18 21.01. 19 64 dny

176 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

19.11. 18 21.01. 19 64 dny

177 SO 203 Objekt pro akumulační jímku a čerpadla a stavební úpravy pro 
nerezové bazény

17.09. 18 24.05. 19 250 dny

178 HSV 17.09. 18 24.03. 19 189 dny

179 Zemní práce 17.09. 18 30.01. 19 136 dny

180 Základy a zvláštní zakládání 24.09. 18 15.10. 18 22 dny

181 Základy 09.10. 18 02.11. 18 25 dny

182 Svislé a kompletní konstrukce 03.11. 18 15.01. 19 74 dny

183 Lešení a stavební výtahy 16.01. 19 22.03. 19 66 dny

184 Staveništní přesun hmot 26.01. 19 24.03. 19 58 dny

185 PSV 03.11. 18 24.05. 19 203 dny

186 Izolace proti vodě 03.11. 18 27.12. 18 55 dny

187 Podlahy a podlahové konstrukce 28.12. 18 12.02. 19 47 dny

188 Izolace tepelné 13.02. 19 21.03. 19 37 dny

189 Živičné krytiny 22.03. 19 04.04. 19 14 dny

190 Konstrukce truhlářské 05.04. 19 09.05. 19 35 dny

191 Konstrukce zámečnické 10.05. 19 24.05. 19 15 dny

192 SO 203 Jímka, Elektroinstalace (PSV) 16.01. 19 28.02. 19 44 dny

193 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

16.01. 19 28.02. 19 44 dny

194 SO 204 Základ pro skluzavku a tobogán (HSV) 17.09. 18 03.11. 18 48 dny

195 Zemní práce 17.09. 18 03.11. 18 48 dny

196 Základy a zvláštní zakládání 22.09. 18 06.10. 18 15 dny

197 Vodorovné konstrukce 27.09. 18 08.10. 18 12 dny

198 Staveništní přesun hmot 09.10. 18 13.10. 18 5 dny

199 SO 207 Čistá zpevněná plocha okolo bazénu, vč.brodítek 11.02. 19 05.05. 19 84 dny

200 HSV 11.02. 19 06.03. 19 24 dny

201 Zemní práce 11.02. 19 04.03. 19 22 dny

202 Základy 15.02. 19 16.02. 19 2 dny

203 Potrubí z trub plastických hmot 15.02. 19 27.02. 19 13 dny

204 Schodiště 20.02. 19 06.03. 19 15 dny

205 PSV 20.02. 19 05.05. 19 75 dny

206 Stěny a příčky 20.02. 19 23.02. 19 4 dny

207 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 20.02. 19 25.03. 19 34 dny

208 Podlahy a podlahové konstrukce 14.03. 19 30.03. 19 17 dny

209 Dlažby a předlažby komunikací 19.03. 19 04.05. 19 47 dny

210 Doplňující práce na komunikaci 19.03. 19 22.04. 19 35 dny

165,5 dny

165,5 dny

165,5 dny

165,5 dny

198,5 dny

198,5 dny

176,5 dny

176,5 dny

53,5 dny

53,5 dny

114,5 dny

53,5 dny

53,5 dny

138,5 dny

138,5 dny

255,5 dny

276,5 dny

49,5 dny

49,5 dny

49,5 dny
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

211 Staveništní přesun hmot 29.03. 19 05.05. 19 38 dny

212 SO 208 Oplocení (HSV, PSV) 05.05. 19 28.05. 19 24 dny

213 Oplocení 05.05. 19 28.05. 19 24 dny

214 Staveništní přesun 24.05. 19 28.05. 19 5 dny

215 SO 209 Venkovní zpevněné plochy (HSV, PSV, PVD) 05.03. 19 27.05. 19 84 dny

216 Zemní práce 05.03. 19 02.04. 19 29 dny

217 Sanace zeminy 10.03. 19 28.03. 19 19 dny

218 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 15.03. 19 22.04. 19 39 dny

219 Kryty štěrkových a živičných komunikací 25.03. 19 29.04. 19 36 dny

220 Dlažby a předlažby komuinikací 30.04. 19 04.05. 19 5 dny

221 Doplňující práce na komunikaci 30.04. 19 25.05. 19 26 dny

222 Staveništní přesun hmot 30.04. 19 27.05. 19 28 dny

223 SO 210 Terénní a sadové úpravy (HSV, PSV) 03.04. 19 24.05. 19 52 dny

224 Zemní práce 03.04. 19 24.05. 19 52 dny

225 Plochy a úpravy území 08.04. 19 17.05. 19 40 dny

226 PS 106 Vzduchotechnika - SSaZ, SO 102, SO 103 (PSV, PVD) 01.10. 18 20.12. 18 81 dny

227 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

01.10. 18 20.12. 18 81 dny

228 PS 106 Vzduchotechnika - SSaZ, SO 202 (PSV, PVD) 12.11. 18 13.12. 18 32 dny

229 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

12.11. 18 13.12. 18 32 dny

230 PS 106 Vzduchotechnika - SSaZ, SO 203 (PSV, PVD) 23.02. 19 31.03. 19 37 dny

231 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

23.02. 19 31.03. 19 37 dny

232 PS 108 Infosystém (PSV, PVD) 10.12. 18 13.01. 19 35 dny

233 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

10.12. 18 13.01. 19 35 dny

234 PS 108 Interiér (PSV, PVD) 25.12. 18 07.02. 19 45 dny

235 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

25.12. 18 07.02. 19 45 dny

236 PS 108 První vybavení (PSV, PVD) 25.12. 18 07.02. 19 45 dny

237 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

25.12. 18 07.02. 19 45 dny

238 IO 101 Přípojka NN (HSV) 20.08. 18 29.12. 18 132 dny

239 Zemní práce 20.08. 18 06.10. 18 48 dny

240 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

26.11. 18 29.12. 18 34 dny

241 IO 102 Přípojka plynu (HSV, PSV) 24.09. 18 03.11. 18 41 dny

242 Přípravné a přidružené práce 24.09. 18 05.10. 18 12 dny

243 Zemní práce 26.09. 18 31.10. 18 36 dny

244 Základy 27.09. 18 02.10. 18 6 dny

245 Přesuny suti a vybouraných hmot 27.09. 18 30.09. 18 4 dny

246 Zemní práce při montážích 03.10. 18 04.10. 18 2 dny

247 Podkladní a vedlejší konstrukce 03.10. 18 04.10. 18 2 dny

248 Montáže potrubí 05.10. 18 11.10. 18 7 dny

249 Elektromontáže 05.10. 18 11.10. 18 7 dny

250 Ostatní konstrukce na trubním vedení 05.10. 18 12.10. 18 8 dny

251 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 13.10. 18 27.10. 18 15 dny

252 Kryty štěrkových a živičných komunikací 28.10. 18 03.11. 18 7 dny

253 Doplňující práce na komunikaci 28.10. 18 03.11. 18 7 dny

254 Staveništní přesun hmot 28.10. 18 03.11. 18 7 dny

255 IO 103, 104 Přípojka splaškové a dešťové kanalizace (HSV, PSV) 24.09. 18 12.11. 18 50 dny

256 Zemní práce 24.09. 18 12.11. 18 50 dny

257 Podkladní a vedlejší konstrukce 26.09. 18 07.10. 18 12 dny

258 Potrubí z trub z plastických hmot 01.10. 18 01.11. 18 32 dny

72,5 dny

49,5 dny

49,5 dny

50,5 dny

50,5 dny

60,5 dny

60,5 dny

216,5 dny

216,5 dny

215,5 dny

215,5 dny

107,5 dny

107,5 dny

159,5 dny

159,5 dny

159,5 dny

159,5 dny

207,5 dny

77 dny

199,5 dny

246,5 dny

6 dny

255,5 dny

246,5 dny
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ID Název úkolu Zahájení Dokončení Doba trvání

259 Ostatní konstrukce na trubním vedení 06.10. 18 07.11. 18 33 dny

260 Staveništní přesun hmot 06.10. 18 12.11. 18 38 dny

261 IO 105 Přípojka vodovodu (HSV, PSV) 29.09. 18 25.10. 18 27 dny

262 Zemní práce 29.09. 18 24.10. 18 26 dny

263 Podkladní a vedlejší konstrukce 30.09. 18 03.10. 18 4 dny

264 Potrubí z trub litinových 04.10. 18 08.10. 18 5 dny

265 Potrubí z trub z plastických hmot 04.10. 18 10.10. 18 7 dny

266 Elektromontáže 08.10. 18 11.10. 18 4 dny

267 Ostatní konstrukce na trubním vedení 12.10. 18 18.10. 18 7 dny

268 Staveništní přesun hmot 19.10. 18 25.10. 18 7 dny

269 IO 106 Přípojka VN a Trafostanice (HSV, PSV) 05.11. 18 08.12. 18 34 dny

270 Zemní práce 05.11. 18 08.12. 18 34 dny

271 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

07.11. 18 23.11. 18 17 dny

272 IO 107 Venkovní osvětlení (HSV, PSV) 08.10. 18 08.11. 18 32 dny

273 Zemní práce 08.10. 18 08.11. 18 32 dny

274 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

08.10. 18 03.11. 18 27 dny

275 IO 201 Přípojka NN (HSV, PSV) 01.10. 18 02.11. 18 33 dny

276 Zemní práce 01.10. 18 02.11. 18 33 dny

277 D+M zařízení, vybavení a příslušenství, včetně Zkoušek, měření a 
kompletace

03.10. 18 20.10. 18 18 dny

278 IO 202 Přípojka splaškové kanalizace (HSV, PSV) 01.10. 18 26.10. 18 26 dny

279 Zemní práce 01.10. 18 22.10. 18 22 dny

280 Podkladní a vedlejší konstrukce 03.10. 18 04.10. 18 2 dny

281 Potrubí z trub z plastických hmot 05.10. 18 08.10. 18 4 dny

282 Ostatní konstrukce na trubním vedení 09.10. 18 12.10. 18 4 dny

283 Staveništní přesun hmot 13.10. 18 26.10. 18 14 dny

284 Práce vnitřní a dokončovací - PVD (fáze), zkoušky a měření 07.01. 19 25.07. 19 199,5 dny

285 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN apod. 07.01. 19 16.01. 19 10 dny

286 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla

12.01. 19 22.01. 19 11 dny

287 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad

17.07. 19 22.07. 19 5 dny

288 Zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci 17.07. 19 22.07. 19 5 dny

289 Geodetické zaměření dokončeného díla 07.01. 19 13.01. 19 7 dny

290 Zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě 14.01. 19 14.01. 19 1 den

291 Písemné oznámení, týkající se připravenosti k předání a převzetí 
dokončeného díla

15.01. 19 15.01. 19 1 den

292 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 20.06. 19 23.07. 19 33 dny

293 Odstranění zařízení staveniště 13.07. 19 23.07. 19 10 dny

294 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 13.07. 19 24.07. 19 11 dny

295 Předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků (písemný protokol -
podpis)

24.07. 19 25.07. 19 1 den

246,5 dny

264,5 dny

264,5 dny

228,5 dny

243,5 dny

255,5 dny

255,5 dny

263,5 dny

269,5 dny

263,5 dny

263,5 dny

179,5 dny

182,5 dny

D K Č Č S Z Ř L P L Ú B D K Č Č
Půlrok 2, 2018 Půlrok 1, 2019 Půlrok 2, 2019

2019

Kritický

Kritické rozdělení

Úkol

Rozdělení

Milník

Časová rezerva

Skluz

Souhrnný

Souhrn projektu

Zahrnutý kritický

Zahrnutý kritický

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Průběh

Konečný termín

Harmonogram postupu prací

Stránka 6

Projekt: Multifunkční areál Zubří
Datum: duben 2018


