



Dodatek č.1


ke smlouvě o dílo ze dne 5.1.2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zubří
Se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupený: Aleš Měrka, starosta města
Ve věcech
technických: Radek Janošek – vedoucí OV
IČO: 00304492
DIČ: CZ400304492
Bankovní spojení: 2221851/0100

Zhotovitel: HS Stavby s.r.o.
Se sídlem: Bajovec 448, 688 01 Uherský Brod
Zastoupený: Ladislav Hasoň, jednatel
IČO: 292 58 006
DIČ: CZ29258006
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 43-8144600247/0100



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku IV. Termín realizace, odst. 1 z textu:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.**

Na nový text:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 15.4.2023.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v nezměněné podobě.

2. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách



objednatele, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

4. Tento dodatek je sepsána ve **třech** vyhotoveních každá s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou. Zaniká písemnou dohodou smluvních stran, splněním předmětu smlouvy nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy dle příslušných ustanovení této smlouvy či zákona.

7. Tento dodatek je v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 10/147 ze dne 15. 3. 2023.

8. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že si dodatek přečetli, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Zubří dne: 16 -03- 2023

V Uherském Brodě dne: 16 -03- 2023

Aleš Měrka
starosta města



Ladislav Hason
jednatel

HS Stavby s.r.o.
Bajovec 448, 688 01 Uherský Brod
IČ: 292 58 006
DIČ: CZ29258006
Tel.: 572 631 530, 602 566 631

Přílohy:

Příloha č. 1. Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby