

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zubří
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV
Telefon: +420 571 757 062
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednající: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 5. 8. 2022 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení kanalizace – Zubří, ul. Nádražní**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY se vzhledem k vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 1 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 5.1. následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 7 691 202,35 Kč

Cena ZL1 2 298 275,09 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 9 989 477,44 Kč

DPH 21 %: 2 097 790,26 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 12 087 267,70 Kč

Slovy: dvanáct milionů osmdesát sedm tisíc dvě sta šedesát sedm korun českých 70/100

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 09. 08. 2023 usnesením č. RM 20/254.

Příloha: změnový list č.1 včetně příloh

V Zubří, dne - 5 -09- 2023



Aleš Měrka, starosta



Ve Valašské Bystřici, dne 6.9.2023



Milan Zezulka, jednatel