

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zubří
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV
Telefon: +420 571 757 062
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednající: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 05.08.2022 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení kanalizace – Zubří, ul. Nádražní**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Uvedená smlouva tak byla po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 Dodatkem č. 1 dne 05.09.2023 změněna a doplněna.

Vzhledem k tomu, že v rámci skutečného zaměření stavby došlo k drobným odchylkám v délce potrubí, byl vypracován Změnový list č. 2, který byl podkladem pro změnu položkového rozpočtu. Jelikož položkový rozpočet díle je nedílnou součástí smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2.

Smluvní cena vzhledem k vyrovnání více a méněprací se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 22.11.2023 usnesením č. RM 27/325.

Příloha: změnový list č.2 včetně příloh

V Zubří, dne 22-11-2023



Aleš Měrka, starosta

Ve Valašské Bystřici, dne

8.12.2023



Ing. Tomáš Tichý

jednatel, obchodní ředitel