

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Zubří**
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV
Telefon: +420 571 757 062
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednající: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 5. 9. 2023 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení vodovodu Zubří – ul. Čertoryje a Pod Javorníkem**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových okolností, které nebylo možné dříve vyčíslit (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).

Dodatkem č. 4 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY se vzhledem k vícepracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu č. 4 a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 5.1. následovně:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Nabídková cena

Cena bez DPH: 4 948 066,10 Kč

Cena ZL3 - 210,06 Kč

Cena díla dle Dodatku č.2 4 947 856,04 Kč

DPH 21 %: 1 039 049,77 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 5 986 905,81 Kč

Slovy: pět milionů devět set osmdesát šest tisíc devět set pět korun českých osmdesát jeden haléřů

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 04.09.2024 usnesením č. UR-166-16/24.

V Zubří, dne

**Aleš
Měrka**
Digitálně podepsal Aleš Měrka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-00304492,
o=MĚSTO ZUBŘÍ, ou=Město
Zubří, ou=51500, cn=Aleš Měrka,
sn=Měrka, givenName=Aleš,
serialNumber=P681858,
title=starosta
Datum: 2024.09.09 11:24:22
+02'00'

Aleš Měrka, starosta

Ve Valašské Bystřici, dne

**Tomáš
Tichý**
Digitálně podepsal
Tomáš Tichý
Datum: 2024.09.09
11:31:18 +02'00'

Ing. Tomáš Tichý, jednatel