



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 4. 2016

uzavřený podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Ing. Lubomírem Vaculínem
Jednající ve věcech technických:	Ing. Ivana Fryšová, investiční technik
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č.účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 066
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , frysova@mesto-zubri.cz

Jako objednatel

Uchazeč (jméno a příjmení/název):	HERYÁN Reconstructions, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Valašská Bystřice 444, 756 27
Zastoupení:	František Heryán
Jednající ve věcech technických:	Ing. Vojtěch Potěšil
IČ:	28645006
DIČ:	CZ28645006
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	1872292359/0800
Telefon:	773 833 782-3
E-mail:	heryan@heryan.cz
Údaje o zápisu do OR nebo ŽR:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 36509

Jako zhotovitel

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2016 na provedení díla: „**Stavební úpravy muzea v Zubří**“.
- Dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu takto:
Článek VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1. nově zní:

Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit smluvní cenu sjednanou na základě cenění objednatelem předloženého výkazu výměr a rozpočtu více/méně prací, která činí

Cena díla bez DPH	2 999 340,40 Kč
DPH 21 %	629 861,20 Kč
Cena díla vč. DPH	3 629 201,60 Kč

III. Ostatní ujednání

- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo vznikl dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu a je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 4. 2016 na provedení díla „**Stavební úpravy muzea v**



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Zubří“ zůstávají nezměněny.

4. Tento dodatek č. 1 je v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 46/561 ze dne 17. 8. 2016.

Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MNP

V Zubří dne: 19. 8. 2016
za objednatele:

Ve Valašské Bystřici dne: 22. 8. 2016
za zhotovitele:


Ing. Lubomír Vaculín
Starosta



Heryán IČO: 28645006
DIČ CZ28645006
RECONSTRUCTIONS TEL. 773 833 782-4
www.heryan.cz
HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
756 27 Valašská Bystřice 444 ☎
František Heryán
jednatel