



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 1/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 1905003

mezi

Název	Město Zubří
IČO	00304492
DIČ	CZ00304492
Adresa sídla	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Ing. Lubomír Vaculín, starosta města
Zástupce ve věcech technických	Radek Janošek – vedoucí odboru výstavby
Bankovní spojení:	2221851/0100

dále jen **objednatel** – na straně jedné

a

Název	COMMODUM, spol. s r.o.
IČO	46577238
DIČ	CZ46577238
Adresa sídla	č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Milan Zezulka, jednatel
Zástupce ve věcech technických	Ing. Tomáš Mikuláščík, hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	4000702801/0100

dále jen **zhotovitel** – na straně druhé

1. Prohlášení účastníků

- 1.1. Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva, právní osobnost a svéprávnost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy. Zhotovitel současně prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy dostatečným způsobem a s veškerou potřebnou pečlivostí seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, stejně jako s obecně závaznými právními předpisy, dokumentací pro provedení stavby, souvisejícími vyjádřeními účastníků řízení, místem plnění vč. stávajících objektů a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy, jejímž prostřednictvím se zavazuje poskytnout objednateli požadované služby na vysoké profesionální úrovni.
- 1.2. Objednatel je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravující investiční akci: „**Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří**“. Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva, právní osobnost a svéprávnost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, nařízení nebo smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla specifikovaného v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou například tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů (výkazů výměr) na předmět díla.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele, za podmínek uvedených v této smlouvě, stavební realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „**Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří**“ podle zadávacího řízení (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „DPS“) vypracované Ing. Jiřím Červeným, zahradním architektem, Budovatelská 4794, 760 05 Zlín a naceněných položkových rozpočtů, které jsou přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. Dílo bude současně provedeno v souladu se Zadávací dokumentací výběrového řízení ze dne 26. 11. 2018 a jejími přílohami. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s místem realizace projektu, a je tak s ním obeznámen.
- 3.2. Součástí díla je i údržba zeleně (následná péče) po dobu 3 let (v termínu stanoveném v článku 4, odst. 4.2, písm. f)).
- 3.3. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s platnými ČSN (zejména ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a ČSN 83 9011 „Práce s půdou“), EN, technologickými postupy a předpisy vztahující se k danému předmětu díla, předpisy BOZP

a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Zhotovitel prohlašuje, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a vztahuje se na ně ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude předloženo prohlášení o shodě.

- 3.4. Pokud dojde v průběhu výstavby k porušení norem ČSN (zejména ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ a ČSN 83 9011 „Práce s půdou“), a dojde tak např. k mechanickému poškození ploch určených pro zeleň výstavbou objektů zařízení staveniště, která neodpovídá projektové dokumentaci nebo dokumentaci organizace výstavby, dále chemickému znečištění ploch, poškození ohněm, zamokřením, erozí či poškození kořenového prostoru, je firma nebo organizace pověřená likvidací těchto škod a rekultivací zničených ploch oprávněna požadovat na zhotoviteli investiční akce „Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří“ finanční úhradu. Tato úhrada v žádném případě nijak nesouvisí se smluvní cenou, která je stanovena na základě této smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem.
- 3.5. Dílo bude provedeno v souladu se shora uvedenou projektovou dokumentací bez vad a nedodělků, které by bránily v jeho užívání nebo ho ztěžovaly anebo způsobovaly rychlejší opotřebení předmětu díla.
- 3.6. Dílo bude provedeno rovněž v souladu s podmínkami danými v Územním rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm ze dne 29. 5. 2017, sp. zn. MěÚ/Vyst/05240/2017/Pe, s podmínkami danými ve Stavební povolení Odboru výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ze dne 21. 2. 2018 sp. zn. MěÚ/Vyst/37304/2017//Pa a při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné ČSN, EN vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- 3.7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době, je oprávněn dílo nebo jeho části provést, tj. dokončit bez vad a nedodělků ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo uhradit cenu v souladu s touto smlouvou.
- 3.8. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje rovněž (nikoliv však výlučně):
 - a) činnosti dle položkových rozpočtů (výkazů výměr), které jsou přílohou smlouvy,
 - b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, celkový úklid stavby,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky díla,
 - j) projekt skutečného provedení stavby 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu .dwg a .pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro kolaudaci stavby popř. vydání kolaudačního souhlasu,
 - k) fotodokumentaci podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).

- 3.9. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění děl obdobného charakteru, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří“.
- 3.10. Místem plnění je katastrální území města Zubří - blíže specifikováno projektovou dokumentací, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení.
- 3.11. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných sazenic, materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s činnostmi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů a výkazy výměr.
- 3.12. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 14.2 této smlouvy.
- 3.13. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací, činností a dodávek obsažených v nabídce (výkazech výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž stavební práce, činnosti a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.
- 3.14. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.15. Objednatel je oprávněn měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel bude provádět dílo podle jím zpracovaného harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. e) této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:
- a) **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: březen 2019**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště, zápisem do stavebního deníku.** Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.
 - c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 2 pracovních dnů od předání staveniště**, nebudou-li tomu bránit klimatické podmínky, nebo nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 - d) Příprava a provádění výsadeb proběhne v jarním období roku 2019.
 - e) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.** Jestliže v důsledku nepříznivých klimatických podmínek nebude

možné provádět žádné stavební či jiné související práce, bude lhůta pro provedení díla po písemné dohodě stran ve stavebním deníku prodloužena o příslušný počet dnů, v nichž není možné stavební práce provádět.

f) Následná péče bude probíhat v termínu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

g) Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín předání staveniště s tím, že celková doba plnění předmětu smlouvy bude zachována.

4.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepsají protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.

4.4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram prací dle své potřeby, zejména s ohledem na čerpání poskytnuté dotace.

5. Cena díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Celkem	1.958.864,00 Kč	411.361,44 Kč	2.370.225,44 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6. V případě dodatečných prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k běžným tržním cenám. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

5.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

5.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

- 6.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem (soupis prací bude přiložen k faktuře). Dílčí měsíční faktury budou odsouhlaseny technickým nebo autorským dozorem na základě zápisů prováděných prací ve stavebním deníku a v souladu s položkovým rozpočtem (výkazy výměr). Nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti u DPH.
- 6.3. Splatnost faktur (daňových dokladů) činí 30 dní od doručení faktury objednateli.
- 6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

7. Staveniště

- 7.1. Prostor místa plnění (staveniště) je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.8. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.11. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 7.12. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC.

8. Provádění díla

- 8.1. V případě, že zhotovitel využije k provádění díla či jeho části poddodavatele, odpovídá za splnění všech podmínek vyplývajících z této smlouvy i nadále tak, jako by celé dílo prováděl sám.
- 8.2. Zhotovitel je povinen vést aktualizovaný seznam poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace ve výběrovém řízení jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele v rámci výběrového řízení. Kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat prostřednictvím zhotovitele, a to i bez vyzvání objednatelem.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených technickým nebo autorským dozorem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce díla nebo v předávacím protokolu.
 - 8.3.1. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
 - 8.3.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od výchozích dokumentů. V průběhu pracovní doby musí být deník na staveništi trvale přístupný.
 - 8.3.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány realizačním technikem, popř. zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku může provádět potřebné záznamy technický dozor, autorský dozor, pověřený pracovník objednatele a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele.
- 8.4. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací technický nebo autorský dozor (dále též společně „dozor“) zhotovitele neprodleně písemně upozorní a stanoví zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.3.
- 8.5. Případné změny díla oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny dozorem objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předávat dozoru a objednateli (nebo jím pověřené osobě) všechny podklady týkající se realizace díla a kontrolních dnů, které si vyžádá.
- 8.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo objednatelem pověřená osoba (dozor). Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.8. Dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla, a to v případě zjištění, že dílo není prováděno dle projektové dokumentace nebo je prováděno v rozporu se stavebním povolením, případně jinými závaznými pokyny (např. normy ČSN), či jsou zjištěna vážná pochybení v rámci BOZP.
- 8.9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

- 8.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).
- 8.13. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 8.14. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku činnosti zhotovitele uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

9. Převzetí díla

- 9.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel s zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

10. Záruční podmínky

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce:
- a) 60 měsíců (stavební práce vymezené stavebními objekty SO 01; SO 02; SO 02.1; SO 04; SO 06).
 - b) 24 měsíců (související služby vymezené stavebním objektem SO 05).
- Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu

v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. Odpovědnost za škodu

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun českých) pro jednu pojistnou událost. Pojistná smlouva je přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla.

12. Sankce

- 12.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Kč z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
- 12.4. V případě, že objednateli nebude ze strany Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OPŽP vůči objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny.
- 12.5. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
- 13.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,
 - e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem,
 - f) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán na seznamu poddodavatelů bez souhlasu objednatele,
 - g) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří“ nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 13.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 13.5. Dojde-li k ukončení smlouvy způsobu uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání o díle s objednatelem či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí řádně provedeného díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu. Tato smlouva je v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 4/54 ze dne 19. 12. 2018.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
- 14.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.14. Tato smlouva je sepsána ve **čtyřech** vyhotoveních každá s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 14.15. Nedílnou součástí smlouvy je časový a finanční harmonogram prací (viz příloha č. 3), ze kterého bude patrné časové i finanční plnění a který obsahuje veškeré uzlové body provádění díla dle návrhu zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo veškeré termíny v harmonogramu změnit/upravit dle potřeb objednatele.
- 14.16. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených

daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

14.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet - naceněné výkazy výměr

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 Harmonogram prací

Příloha č. 4 Pojistná smlouva

Příloha č. 5 Podepsané Obchodní podmínky města Zubří

V Zubří dne 9.1.2019


Ing. Lubomír Vaculín, starosta



Ve Valašské Bystřici dne 9.01.2019


Milan Zezulka, jednatel

Valašská Bystřice 226, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238




KRYCÍ LIST ROZPOČTŮ

Název zakázky	Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří
---------------	--

Název dodavatele	COMMODUM, spol. s r.o.
IČ	46577238
Adresa sídla dodavatele	756 27 Valašská Bystřice 225

Dílčí rozpočet	Nabídková cena v Kč bez DPH
Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří - dotační část projektu	511 787,00
Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří - část projektu mimo dotaci	1 447 077,00
Nabídková cena zakázky v Kč celkem bez DPH	1 958 864,00


Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
tel.: 571 64 64 30
fax: 571 64 63 35
IČ: CZ46577238
IČO: 46577238

COMMODUM
společnost s r.o.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18067** **Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří**

Zadavatel **Město Zubří** **IČO: 00304492**
 U Domoviny 234 **DIČ: CZ00304492**
 75654 Zubří-Zubří


Zhotovitel: **COMMODUM spol. s r.o.** **IČO: 46577238**
 756 27 Valašska Bystřice 225 **DIČ: CZ46577238**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			443 287,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			38 000,00
Ostatní náklady			30 499,72
Celkem			511 787,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	511 787,00 CZK
Základní DPH	21 %	107 475,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **619 262,00 CZK**

v Zubří dne 09.01.2019




Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	68 500	14 385	82 885	13
01	Vedlejší a ostatní náklady - UN	0	68 500	14 385	82 885	13
SO 04	Mobillář	0	21 000	4 410	25 410	4
01	Stavební rozpočet - UN	0	21 000	4 410	25 410	4
SO 05	Sadové úpravy	0	422 287	88 680	510 968	83
01	Rozpočet - UN	0	422 287	88 680	510 968	83
Celkem za stavbu		0	511 787	107 475	619 262	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
03	KAPITOLA VI. 3. - Ochrana a ošetření stávající zeleně ČSN 83 9021, ČSN 83 9061	HSV			16 940,00	3
04	KAPITOLA VI.4.2 - Odstranění odpadů, likvidace plevelů	HSV			2 152,57	0
05.1	KAPITOLA VI.5.1 Obdělání půdy ČSN 83 9011	HSV			32 522,23	6
06	KAPITOLA VI.5.2 - Výsadby stromů ČSN 83 9021	HSV			296 448,61	58
07	KAPITOLA VI.5.3 - Výsadby keřů ČSN 83 9021	HSV			39 999,45	8
08	KAPITOLA VI.5.4 Založení trávníků ČSN 83 9031	HSV			15 433,22	3
10	KAPITOLA VII. 2. Údržba výsadeb stromů a keřů během záruční doby	HSV			18 791,20	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 000,00	4
VN	Vedlejší náklady	VN			38 000,00	7
ON	Ostatní náklady	ON			30 499,72	6
Cena celkem					511 787,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: VN									
1	005111020R	Vedlejší náklady Výběr stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	38 000,00		RTS 18/I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Výřezování protokolu o výřezování stavby se seznamem souřadnic vyřezávaných bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.									
2	005111021R	Výběr inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
3	005121010R	Výběr inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení stavení, výbudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení stavení a vlastní výbudování objektů zařízení stavení.									
4	005121020R	Provoz zařízení stavení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení stavení, ostraha stavení, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení stavení, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení stavení, náklady na nůžku údržbu a opravy na objektech zařízení stavení a na přípojkách energií.									
5	005121030R	Odstranění zařízení stavení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Odstranění objektů zařízení stavení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení stavení a úklid ploch, na kterých bylo zařízení stavení provozováno.									
6	005124010R	Koordinátní činnost	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
Díl: ON									
7	005211010R	Předání a převzetí stavení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí stavení.									
8	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavení	Soubor	1,00000	9 999,72	9 999,72		RTS 18/I	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavením nebo doboření stavbou i mimo území stavení, kontrola výřezů jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.									
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na ochranu stavení před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení stavení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz stavení z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu stavení (provozní dopravní řád).									
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
11	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagaci a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.									
Celkem						68 499,72			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 04	Mobiliář
R: 01	Stavební rozpočet - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95						21 000,00			
1	95001	Parková lavička, 4 ocel.nohy, dodávka a montáž	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel									
2	95002	Odpadkový koš, dodávka a montáž	ks	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
ocelové tělo, opláštění drážkovaným ocelovým nebo nerezovým plechem, popelník s nerezovým zhašečem cigaret, 70l									
Celkem						21 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 05	Sadové úpravy
R: 01	Rozpočet - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 03		KAPITOLA VI. 3. - Ochrana a ošetření stávající zeleně ČSN 83 9021, ČSN 83 9061				16 940,00			
1	Pol_2	Řez stromů, prováděný lezeckou technikou vč. rozřezání větví a naložení plocha = ideál. obvod, stromu x výška koruny 3,14 x d x v zdravotní, plocha koruny 90 – 120 m2 zdravotní, plocha koruny 90 – 120 m2	ks	5,00000	3 300,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
2	PC03	Drcení větví strojně, vč. naložení drtě a odvozu do 20 km se složením	m3	2,00000	220,00	440,00		Vlastní	Indiv

Díl: 04		KAPITOLA VI.4.2 - Odstranění odpadů, likvidace plevelů				2 152,57			
3	181114711	Odstranění kamenů a odpadů sběrem včetně naložení na dopravní prostředek 1 m3 kamenů a odpadů / 500 m2 plochy 1/500m2 x 780 m2	m3	1,56000	391,50	610,74	823-1	URS 18/1	URS 18/1
4	162701105	Přemístění odpadů do 10 km	m3	1,56000	110,00	171,60	823-1	URS 18/1	URS 18/1
5	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na široko v rovině do 1 : 5	m2	780,00000	165	1 287,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
6	PC05	Herbicid 0,1 lit / 200 m2	l	0,39000	213,40	83,23		Vlastní	Indiv

Díl: 05.1		KAPITOLA VI.5.1 Obdělání půdy ČSN 83 9011				32 522,23			
7	181151311	Plošná úprava terénu s urovnáním nerovností související plochy nad 500m2 při nerovnostech Od +/- 50 do +/-100 mm = 720+60 m2	m2	780,00000	43,20	10 296,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
8	183403111	Obdělání půdy nakopáním 180 m2	m2	180,00000	7,70	1 386,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
9	183403112	Obdělání půdy oráním 600	m2	600,00000	4,40	2 640,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
10	183403113	Obdělání půdy frézováním	m2	600,00000	5,60	3 360,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
11	183403131	Obdělání půdy rytím	m2	180,00000	5,50	990,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
12	183403151	Obdělání půdy smykováním	m2	600,00000	3,30	1 980,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
13	183403152	Obdělání půdy vláčením	m2	600,00000	2,20	1 320,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 05	Sadové úpravy
R: 01	Rozpočet - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	183403153	Obdělání půdy hrabáním	m2	780,00000	11,00	8 580,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
15	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením postřikem na šířko v rovině do 1 : 5	m2	780,00000	1,65	1 287,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
16	PC07	Herbicid	l	0,39000	213,40	83,23		Vlastní	Indiv
0,1 lit / 200 m2									
Díl: 06						296 448,61			
17	PC08	Vytýčení výsadby	hod	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
18	183101221	Hloubení jam pro stromy obj. 0,4 - 1 m3 s výměnou půdy 50 %	ks	31,00000	165,00	5 115,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
s naložením zbylého výkopku a odvozu do 20 km									
19	184102115	Výsadba stromů s balem do 60 cm	ks	31,00000	132,00	4 092,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
20	PC09	Dodávka substrátu na výměnu v jamách 50% 0,230 m3 x 31 ks včetně dopravy	m3	7,13000	127,60	9 097,88		Vlastní	Indiv
21	184215133	Ukotvení dřevin 3 kůly délky 2 – 3 m	ks	31,00000	110,00	3 410,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
22	PC10	Dodávka kůlů 300 cm 31x3	ks	93,00000	136,40	12 685,20		Vlastní	Indiv
23	PC11	Dodávka přiček	ks	93,00000	13,20	1 227,60		Vlastní	Indiv
24	PC12	Dodávka úvazků	m	93,00000	15,40	1 432,20		Vlastní	Indiv
25	184501121	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě 5 x 0,2 m = 1m2 / 1 strom	m2	27,00000	19,40	523,80	823-1	URS 18/1	URS 18/1
Celkem 31 ks – FG/2-FP/1-FGT/1 = 29									
26	PC13	Dodávka juty - pás š. 20 cm, 5 m / 1 strom	m	135,00000	17,00	2 295,00		Vlastní	Indiv
27	Pol_50	Mulčování mísek vysazených dřevin kůrou tl. do 80 mm 1 strom = 1 m2 31-2 kůrou tl. do 80 mm 1 strom = 1 m2 31-2	m2	29,00000	27,50	797,50		Vlastní	Indiv
28	PC14	Dodávka kůry vč. dopravy = m2 x 0,08	m3	2,32000	1 263,00	2 934,80		Vlastní	Indiv
29	184911151	Mulčování mísek vysazených dřevin drobným kamenivem nebo kačirkem tl. do 50mm	m2	2,00000	39,60	79,20	823-1	URS 18/1	URS 18/1
30	PC15	Dodávka dreného kameniva vč. dopravy	t	0,20000	825,00	165,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 05	Sadové úpravy
R: 01	Rozpočet - UN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m2 x 0,05, 1 m3 = 1,7 t, frakce 8-16-32 mm							
31	AC	Acer campestre Elegant 16-18	ks	18,00000	82,50,00	148 500,00		Vlastní	Indiv
32	AE	Aesculus carnea Briotti 16-18	ks	1,00000	6303,00	6 303,00		Vlastní	Indiv
33	AR	Acer rubrum October Glory 16-18	ks	3,00000	6500,00	19 500,00		Vlastní	Indiv
34	FG	Fagus sylvatica Dawyck Gold 300-350, obvod kmínku 16-18 cm	ks	2,00000	7920,00	15 840,00		Vlastní	Indiv
35	FP	Fagus sylvatica Dawyck Purple 300-350, obvod kmínku 16-18 cm	ks	1,00000	4730,00	4 730,00		Vlastní	Indiv
36	FT	Fagus sylvatica Tricolor 300-350, obvod kmínku 16-18 cm	ks	1,00000	9480,90	9 480,90		Vlastní	Indiv
37	MF	Malus floribunda 14-16	ks	2,00000	15500,00	31 000,00		Vlastní	Indiv
38	PA	Platanus acerifolia 16-18	ks	1,00000	4125,00	4 125,00		Vlastní	Indiv
39	QR	Quercus rubra 14-16	ks	2,00000	5500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
40	998231311	Přesun hmot na staveništi	t	9,22300	110,00	1 014,53	823-1	URS 18/1	URS 18/1
Díl: 07		KAPITOLA VI.5.3 - Výsadby keřů ČSN 83 9021				39 999,45			
41	PC16	Vytýčení výsadeb keřů	hod	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
42	183205112	Založení záhonu pro výsadby keřů	m2	60,00000	33,20	2 112,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
		v hornině 3							
43	183101213	Hloubení jamek pro keře s balem do 20 cm a pro keře bez balu, obj do 0,05 m3, s výměnou půdy 50%	ks	90,00000	20,99	1 881,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
44	183101214	Hloubení jam pro keře s balem do 30 cm obj. do 0,125 m3, s výměnou půdy 50%	ks	16,00000	23,10	369,60	823-1	URS 18/1	URS 18/1
45	184102111	Výsadba keřů s balem do 20 cm	ks	90,00000	11,00	990,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
46	184102112	Výsadba keřů s balem do 30 cm	ks	16,00000	16,50	264,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
47	PC17	Dodávka substrátu na výměnu v jamách 50% vč. dopravy	m3	0,87000	189,48	1 569,48		Vlastní	Indiv
		rostl. s balem do 20 cm – 90 x 0,007 m3							
		rostl s balem do 30 cm – 16 x 0,015 m3							
48	184911151	Mulčování vysazených keřů kačírkem nebo	m2	60,00000	70,40	4 224,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 05	Sadové úpravy
R: 01	Rozpočet - UN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
drceným kamenivem tl. 50 mm									
49	PC18	Dodávka drceného kameniva vč. dopravy m2 x 0,05 frakce do 16 mm, 1 m3 = 1,7 t	m3	3,00000	1 300,00	3 900,00		Vlastní	Indiv
50	PC19	Ligustrum vulgare Atrovirens 3-5 výhonů, 30-40	ks	90,00000	140,00	12 600,00		Vlastní	Indiv
51	PC20	Taxus baccata 80-100	ks	16,00000	650,00	10 400,00		Vlastní	Indiv
52	988231311	Přesun hmot na staveništi	t	6,26700	110,00	689,37	823-1	URS 18/1	URS 18/1
Díl: 08 KAPITOLA VI.5.4 Založení trávníků ČSN 83 9031						15 433,22			
53	181411131	Založení trávníku parkového výsevem	m2	720,00000	17,60	12 672,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
54	PC22	Dodávka travního osiva 30 gramů / 1 m2 (720)	kg	22,00000	125,40	2 758,80		Vlastní	Indiv
55	988231311	Přesun hmot na staveništi	t	0,02200	110,00	2,42	823-1	URS 18/1	URS 18/1
Díl: 10 KAPITOLA VII. 2. Údržba výsadeb stromů a keřů během záruční doby						18 791,20			
56	Pol_91	Zalití rostlin 15 x - stromy 50 lit. X 31 ks, Keře 5 lit. X106 ks x 5 za vegetaci x 3 roky Keře 5 lit. X106 ks x 5 za vegetaci x 3 roky	m3	35,20000	44,00	1 548,80		Vlastní	Indiv
57	PC25	Dovoz vody pro závlivu stromů a keřů	m3	35,20000	16,50	580,80		Vlastní	Indiv
58	184803111	Rez živých plotů výšky do 80 cm a šířky do 80 cm - 48m2 x2	m2	96,00000	12,10	1 161,60	823-1	URS 18/1	URS 18/1
59	184852311	Rez stromů výchovný průklestem, alejové stromy pr. koruny do 2 m 31 ks x 2	ks	62,00000	250,00	15 500,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
Celkem						422 287,28			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18067** **Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří**

Zadavatel **Město Zubří**
U Domoviny 234
75654 Zubří-Zubří

IČO: **00304492**
 DIČ: **CZ00304492**

Zhotovitel: **COMMODUM spol. s r.o.**
756 27 Valašská Bystřice 225

IČO: **46577238**
 DIČ: **CZ46577238**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 302 333,86
PSV			77 743,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 499,85
Ostatní náklady			38 500,00
Celkem			1 447 077,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 447 077,00 CZK
Základní DPH	21 %		303 886,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 750 963,00 CZK


v

Zubří

dne

09.01.2019


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	67 000	14 070	81 070	5
01	Vedlejší a ostatní náklady	0	67 000	14 070	81 070	5
SO 01	Příprava území	0	116 608	24 488	141 095	8
01	Stavební rozpočet	0	116 608	24 488	141 095	8
SO 02	Chodníky	0	548 463	115 177	663 640	38
01	Stavební rozpočet	0	548 463	115 177	663 640	38
SO 02.1	Zpevněné plochy	0	222 460	46 717	269 176	15
01	Stavební rozpočet	0	222 460	46 717	269 176	15
SO 04	Mobiliář	0	88 000	18 480	106 480	6
01	Stavební rozpočet	0	88 000	18 480	106 480	6
SO 05	Sadové úpravy	0	78 493	16 483	94 976	5
01	Rozpočet	0	78 493	16 483	94 976	5
SO 06	Veřejné osvětlení	0	326 054	68 471	394 526	23
01	Rozpočet	0	326 054	68 471	394 526	23
Celkem za stavbu		0	1 447 077	303 886	1 750 963	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Montážní materiál a práce	HSV			254 394,86	18
01	KAPITOLA VI.1. - Průzkumné práce	HSV			200,00	0
04	KAPITOLA VI.4.2 - Odstranění odpadů, likvidace plevelů	HSV			154,00	0
08	KAPITOLA VI.5.4 Založení trávníků ČSN 83 9031	HSV			42 613,56	3
09	KAPITOLA VII. 1. Údržba trávníku během záruční doby	HSV			9 785,16	1
1	Zemní práce	HSV			190 058,41	13
10	KAPITOLA VII. 2. Údržba výsadeb stromů a keřů během záruční doby	HSV			25 740,00	2
27	Základy	HSV			36 418,01	3
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			163 950,30	11
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			118 371,83	8

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			162 540,00	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			88 000,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 876,80	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			122 132,05	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			77 743,29	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 098,88	2
VN	Vedlejší náklady	VN			28 499,85	2
ON	Ostatní náklady	ON			38 500,00	3
Cena celkem					1 447 077,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady								
1	005111020R Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 999,85	9 999,85		RTS 18/I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.								
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
3	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005124010R Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady								
7	005211010R Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8	005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
9	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
10	005231010R Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
12	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									
13	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/ I	Indiv
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.									
Celkem						66 999,85			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 01	Příprava území
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96						52 876,80			
1	96104411R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, patky : 0,40*0,40*0,60*36	m3	3,45600	2 800,00	9 676,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

3,456

2	962095212T00	Demontáž dílců plotových	ks	36,00000	1 200,00	43 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767						28 632,00			
3	767911822R00	Konstrukce zámečnické Demontáž oplocení demontáž pleťva, výšky do 2,0 m	m	100,00000	120,00	12 000,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I

100,00

4	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	360,00000	46,20	16 632,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I
sloupky :									
10,00*36						360			

Díl: D96						35 098,88			
5	979990001R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot Poplatek za skládku stavební sutí	t	43,52000	500,00	21 760,00	801-3	RTS 18/I	Indiv

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4, :

Součet : 43,52000

43,52

6	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,52000	212,00	9 226,24	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
---	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4, :

Součet : 43,52000

43,52

7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	391,68000	10,50	4 112,64	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4, :

Součet : 391,68000

391,68

Celkem						116 607,68			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O:	SO 02	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				84 468,51			
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 50%	m3	52,50000	200,00	10 500,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		ZUB/D/311 : 105,00*0,50		52,5					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	52,50000	330,00	1 575,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 50%	m3	52,50000	350,00	18 375,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	52,50000	400,00	525,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
5	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek. 50%	m3	2,92800	800,00	2 342,40	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		ZUB/D/311 : pro lavičky : 0,40*0,40*0,60*56*0,50 pro koše : 0,40*0,40*0,60*5*0,50		2,688					
				0,24					
6	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	2,92800	300,00	87,84	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 02	Chodníky
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M.J	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
7	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	2,92800	1000000	2 928,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
50%									
8	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	2,92800	10000	29,28	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,									
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, ZUB/D/311 :	m3	71,42800	42800	3 057,12	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
105,00+2,928-36,50									
71,428									
10	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	36,50000	709000	29 163,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,									
11	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	36,50000	340500	12 428,25	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,									
12	181006116R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	142,85600	24200	3 457,12		RTS 18/1	RTS 18/1
ZUB/D/311 :									
(105,00+2,928-36,50)/0,50									
142,856									
Díl: 27 Základy									
13	275313511R00	Beton základových patek prostý z betonu C 12/15	m3	6,06096	600862	36 418,01	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
36 418,01									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O:	SO 02	Chodníky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ZUB/D/011, 012 :									
pro lavičky :									
0,40*0,40*0,60*1,035*56									
pro koše :									
0,40*0,40*0,60*1,035*5									
5,56416									
0,4968									
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
14	56486111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	283,00000	227,00	69 901,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
šterkodrt' f. 0-32									
ZUB/D/311 :									
283,00									
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací								
15	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	283,00000	220,00	62 260,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
s provedením lože z kamenná drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
16	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá	m2	291,49000	192,50	56 111,83	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
283,00*1,03									
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
17	91786211RT5	Osazení chodníkového obrubníku betonového včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/100/250 mm	m	328,50000	360,00	118 260,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délkou objektu	t	239,77362	300,00	71 932,09	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
vodorovně do 200 m									

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,16,17, :

Součet : 239,77362

239,77362

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 02	Chodníky
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				49 111,29			
19	767995106R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 kg do 250 kg	kg	280,00000	500	1 400,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I

ZUB/D/011, 012 :
140,00*2

280

20	7670001	Ocelová kruhová mříž průměr 1500 mm ke stromům	ks	2,00000	23 500,00	47 000,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Povrchová úprava mříže ke stromům je zinek a prášková barva.

21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	395,16000	180	711,29	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	-----	--------	---------	----------	----------

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

19,20, :

Součet : 395,16000

395,16

Celkem	548 462,73
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O:	SO 02.1	Zpevněné plochy
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				33 930,40			
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	22,50000	1465,30	2 486,25	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		50%							
		ZUB/D/011 :							
		45,00*0,50							
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	22,50000	30,00	675,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	22,50000	220,00	4 950,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		50%							
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	22,50000	10,00	225,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	24,50000	42,80	1 048,60	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
		ZUB/D/011 :							
		45,00							
		odpočet :							
		-20,50							
6	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	20,50000	799,00	16 379,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,							
7	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	20,50000	340,50	6 980,25	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,							
8	181006116R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm	m2	49,00000	24,29	1 185,80		RTS 18/1	RTS 18/1
		ZUB/D/011 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 02.1	Zpevněné plochy
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		24,50/0,50							

49

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	94 049,30
9	56423111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vličením a zhutněním štěrkopísek f. 0-8 ZUB/D/011 : 198,50	17 348,90
		822-1
		RTS 18/1
		RTS 18/1

198,5

10	56485111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm štěrkodrt' vibrovaná f. 0-32	42 240,80
		822-1
		RTS 18/1
		RTS 18/1
11	56493211R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením a zhutněním	34 459,60
		822-1
		RTS 18/1
		RTS 18/1

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	44 280,00
12	91786211RT5 Osazení chodníkového obrubníku betonového včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15, rozměru 1000/100/250 mm se zatřením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	44 280,00
		822-1
		RTS 18/1
		RTS 18/1

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	50 199,96
13	998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	50 199,96
		822-1
		RTS 18/1
		RTS 18/1

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,11,12, :

Součet : 167,33320

167,3332

Celkem	222 459,66
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O:	SO 04	Mobiliář
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95							88 000,00		
1	95001	Parková lavička, 4 ocel.nohy, dodávka a montáž ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel	ks	13,00000	6 769,23	78 000,00		Vlastní	Indiv
2	95002	Odpadkový koš, dodávka a montáž ocelové tělo, opláštění drážkovaným ocelovým nebo nerezovým plechem, popelník s nerezovým zhašečem cigaret, 70l	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem							88 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O: SO 05	Sadové úpravy
R: 01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		KAPITOLA VI.1. - Průzkumné práce				200,00			
1	PC01	Průzkum staveniště	hod.	4,00000	50,00	200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 04		KAPITOLA VI.4.2 - Odstranění odpadů, likvidace plevelů				154,00			
6	PC04	Poplatek za skládování odpadů	m3	1,40000	110,00	154,00		Vlastní	Indiv

koeficient 1 m3 = 0,9 t
0,1 lit / 200 m2

Díl: 08		KAPITOLA VI.5.4 Založení trávníků ČSN 83 9031				42 613,56			
76	183403113	Obdělání půdy frézováním 2x 720	m2	1 440,00000	6 500	9 504,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
77	183403151	Obdělání půdy smykáním 2x	m2	1 440,00000	3 300	4 752,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
78	183403152	Obdělání půdy vláčením 2x	m2	1 440,00000	2 200	3 168,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
79	183403153	Obdělání půdy hrabáním 3x 720	m2	2 160,00000	11 000	23 760,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
80	185802113	Hnojení půdy před založením trávniku granulem na široko	t	0,03600	9 900,00	712,80	823-1	URS 18/1	URS 18/1

720 m2 x 50 g = 0,036 t

81	PC21	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,03600	9 900,00	712,80		Vlastní	Indiv
84	998231311	Přesun hmot na staveništi	t	0,03600	110,00	3,96	823-1	URS 18/1	URS 18/1

Díl: 09 KAPITOLA VII. 1. Údržba trávniku během záruční doby

85	111151121	Pokosení trávniku parkového 5x720	m2	3 600,00000	1 650	5 940,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
86	185802113	Hnojení trávniku granulem = 720 m2	t	0,03600	9 900,00	712,80	823-1	URS 18/1	URS 18/1
87	PC23	Dodávka hnojiva 0,00005 t / 1 m2	t	0,03600	9 900,00	712,80		Vlastní	Indiv
88	184802611	Chemické odplevelení trávniku postřikem	m2	720,00000	3 300	2 376,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
89	PC24	Dodávka selektivního herbicidu 0,1lit/200m2	l	0,03600	1 100,00	39,60		Vlastní	Indiv
90	998231311	Přesun hmot na staveništi	t	0,03600	110,00	3,96	823-1	URS 18/1	URS 18/1

Díl: 10 KAPITOLA VII. 2. Údržba výsadeb stromů a keřů během záruční doby

93	185804214	Výplet dřevin ve skupinách 10 x 60	m2	600,00000	38 500	23 100,00	823-1	URS 18/1	URS 18/1
94	Pol_94	Kontrola zdravotního stavu výsadeb, výskytu škůdců a chorob, postřik proti chorobám a škůdcům,, odstraňování poškozených větví a výmladků, kontrola úvazků, sběr smetí a odpadků z výsadeb	hod	10,00000	264 000	2 640,00		Vlastní	Indiv

vyvazování popínavých dřevin, zřízení zaváděcích opor pro popínavé dřeviny podél zdi, 500 m2 výsadeb = 1 hod. - 5 x 2
hod. - 5 x 2

Celkem						78 492,72			
--------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18067	Parkové úpravy multifunkčního areálu Zubří
O:	SO 06	Veřejné osvětlení
R:	01	Rozpočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Montážní materiál a práce									
1	Pol_1	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 4x10 mm2 , pevně	m	190,00000	106,70	20 273,00		Vlastní	Indiv
2	Pol_2	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	40,00000	13,09	523,60		Vlastní	Indiv
3	Pol_3	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV protažených chráničkou CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 4 x, 10 mm2	m	150,00000	59,40	8 910,00		Vlastní	Indiv
4	Pol_4	TRUBKA OHEBNÁ OHEBNÁ TRUBKA d 32 mm	m	30,00000	12,32	369,60		Vlastní	Indiv
5	Pol_5	TRUBKA OHEBNÁ CHRÁNIČKA PLASTOVÁ KORUGOVANÁ PRŮMĚRU 60 mm	m	150,00000	25,74	3 861,00		Vlastní	Indiv
6	Pol_6	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x1.5 až 4 mm2	ks	14,00000	38,50	539,00		Vlastní	Indiv
7	Pol_7	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 4x10 mm2	ks	16,00000	49,50	792,00		Vlastní	Indiv
8	Pol_8	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI do 16 mm2	ks	64,00000	126,50	8 096,00		Vlastní	Indiv
9	Pol_9	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	150,00000	59,40	8 910,00		Vlastní	Indiv
10	Pol_10	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	20,00000	49,50	990,00		Vlastní	Indiv
11	Pol_11	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SPb připojovací	ks	7,00000	38,50	269,50		Vlastní	Indiv
12	Pol_12	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR2b pro pásek 30x4mm	ks	8,00000	30,80	246,40		Vlastní	Indiv
13	Pol_13	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SR3b spoj pásek-drát	ks	14,00000	30,14	421,96		Vlastní	Indiv
14	Pol_14	MONTÁŽNÍ PRÁCE tvarování mont.dílu	ks	7,00000	280,50	1 963,50		Vlastní	Indiv
15	Pol_15	STOŽÁRY, SVÍTIDLA, ZDROJE Venkovní sadové svítidlo, celokovové, osazeno na vrchol stožáru fi 60mm., Krytí IP65. Stupeň mechanické ochrany IK10. Zdroj: výrobka NA70W nebo technický ekvivalent.	kmpl	7,00000		56 000,00		Vlastní	Indiv
16	Pol_16	STOŽÁRY, SVÍTIDLA, ZDROJE Osvětlovací stožár bezpaticový, žárově zinkovaný, standard SB4/60, výška, 4m nad terénem, celková délka 4,8m	ks	7,00000	13 857,00	96 999,00		Vlastní	Indiv
17	Pol_17	STOŽÁRY, SVÍTIDLA, ZDROJE Připelet za zvýšenou ochranu spodní části stožáru proti korozi - plastování	ks	7,00000	990,00	6 930,00		Vlastní	Indiv
18	Pol_18	STOŽÁRY, SVÍTIDLA, ZDROJE Stožárová svorkovnice, svorky pro max 3 x 4x10 Cu, včetně 1 x pojistky 6A	ks	7,00000	537,90	3 765,30		Vlastní	Indiv
19	Pol_19	SKŘÍŇ, ROZVADĚČE Celoplastový volně stojící pilíř vybavený pro svorkování 3 kabelů Cu 4x10., doplněný pojistkovým odpínačem 3x16A, značený RVO, standardní provedení	ks	1,00000		15 000,00		Vlastní	Indiv
20	Pol_20	HODINOVÉ SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00000	15 000,00	1 400,00		Vlastní	Indiv
						254 394,86			

21	Pol_21	HODINOVÉ SAZBY Zajištění vypnutého stavu	hod	3,00000	350,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
22	Pol_22	HODINOVÉ SAZBY Úprava stávajícího zařízení	hod	2,00000	350,00	700,00	Vlastní	Indiv
23	Pol_23	HODINOVÉ SAZBY Seřízení provozu VO	hod	5,00000	330,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
24	Pol_24	HODINOVÉ SAZBY Zaučení obsluhy	hod	1,00000	275,00	275,00	Vlastní	Indiv
25	Pol_25	HODINOVÉ SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	4,00000	275,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
26	Pol_26	HODINOVÉ SAZBY Dokumentace skutečného provedení	hod	8,00000	275,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
27	Pol_27	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000	330,00	660,00	Vlastní	Indiv
28	Pol_28	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 Revizní technik	hod	15,00000	500,00	7 500,00	Vlastní	Indiv
29	Pol_29	Podružný materiál	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				71 659,50		
30	Pol_30	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastavěném prostoru	kmpl	0,15000	2 530,00	379,50	Vlastní	Indiv
31	Pol_31	JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ POUZDROVÝ ZÁKLAD 400/400/1200	ks	7,00000	4 500,00	31 500,00	Vlastní	Indiv
32	Pol_32	VÝKOP JÁMY PRO SKŘÍŇ Výkop sondy - zemina třídy 1-2,ručně	m3	0,30000	1 000,00	300,00	Vlastní	Indiv
33	Pol_33	ZÁHOZ JÁMY,ÚPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU Zához sondy - v zemine třídy 1-2	m3	0,30000	550,00	165,00	Vlastní	Indiv
34	Pol_34	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	150,00000	100,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
35	Pol_35	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LÓŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	150,00000	30,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
36	Pol_36	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	150,00000	15,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
37	Pol_37	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU Cihlou	m	6,00000	27,50	165,00	Vlastní	Indiv
38	Pol_38	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	150,00000	38,00	5 700,00	Vlastní	Indiv
39	Pol_39	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	5,80000	300,00	2 900,00	Vlastní	Indiv
40	Pol_40	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3	m2	220,00000	40,00	8 800,00	Vlastní	Indiv

Celkem	326 054,36
---------------	-------------------




SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název zakázky:	Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří
Předmět zakázky (druh):	Stavební práce
Režim zakázky:	Zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Město Zubří
Identifikační údaje účastníka	
Obchodní firma nebo název	COMMODUM, spol. s r.o.
Sídlo	č.p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
IČ	46577238
DIČ	CZ46577238
Účastník zastoupen (jméno, příjmení, titul)	p. Milan Zezulka – jednatel společnosti
Telefon:	571 646 430
E-mail:	commodum@commodum.cz

Alternativně:

Výše uvedený uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se **nebudou** podílet poddodavatelé.

Datum podpisu	
Razítko Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238 	
Podpis 	Milan Zezulka, jednatel





756 27 Valašská Bystřice 225
Tel.: +420-571 646430
Fax: +420-571 646335
E-mail: commodum@commodum.cz
sídlí společnosti: GP-S 49°25'0"N; 18°6'15"E

Bankovní spojení: KB Rožnov p.R.: 4000702-80170100
Euroúčt: KB Rožnov p.R.: 19-88897902870100
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,
odd. C vložka 3318
IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238

Časový harmonogram

Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří

Stavební objekty/díly	rok 2019																											
	březen				duben				květen				červen				červenec				srpen							
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
předání a převzetí staveniště, zahájení prací																												
Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří - dotační část projektu																												
Parkové úpravy Multifunkčního areálu Zubří - část projektu mimo dotaci																												
vyklizení staveniště, předání a převzetí díla																												

předpokládaná doba zahájení plnění: březen 2019
předpokládaný termín dokončení: do 120 kalendářních dnů
Následná péče bude probíhat v termínu od 1.1.2020 do 31.12.2022

Ve Valašské Bystřici dne 9 -01- 2019

Milan Zezulka, jednatel

Valašská Bystřice 225, 756 27
Tel.: 571 64 64 30
Fax: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238
COMMODUM s.r.o.



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Česká republika

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme tímto, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu č. **82785487-14** o pojištění odpovědnosti za škodu s klientem **COMMODUM, spol. s r.o.**, IČO: 46577238.

Doba trvání pojištění: od 01.02.2017 na dobu neurčitou.

Rozsah pojištění, limity a sublimity plnění:

1. **Pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně pojištění za škodu způsobenou vadným výrobkem v rozsahu pojistné smlouvy.**

Limit plnění pro pojištění v základním rozsahu dle tohoto bodu je 100 000 000 Kč.

2. **Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci.**

Sublimit plnění pro pojištění v rozsahu této doložky činí 2 000 000 Kč.

3. **Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech.**

Sublimit plnění pro pojištění v rozsahu této doložky činí 1 000 000 Kč.

4. **Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování.**

Sublimit plnění pro pojištění v rozsahu této doložky činí 1 000 000 Kč.

Územní rozsah: Česká republika

Spoluúčast: 10.000 Kč.

Tento certifikát slouží jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu a v žádném případě nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah krytí uvedený ve stávající pojistné smlouvě č.8278548714.

Ve Vsetíně dne: 30.1.2017

Ing. Jiří JADRNIČEK
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
IČO: 46577238
DIČ: CZ11150115000101231

Ing. Jiří Jadrníček
specialista pro podnikatelské pojištění