

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Zubří**
Sídlo: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starosta
- dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **REPONT s.r.o.**
IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057
Sídlo: Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupený: Ing. David Baroš, MBA, jednatel
- dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna SOD ze dne 27.2.2023 na realizaci díla „**SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-3**“. Dodatkem č.2 se mění doba plnění dle odstavce III.

III. Doba plnění

Obě strany se dohodly na změně doby plnění dle **Článku III., odstavce 3.3** smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě do **15. 12. 2023**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho 1 výtisk obdrží objednatel, 1 výtisk zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.2.2023 se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č.2 je v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 25/312 ze dne 25.10.2023.

V Zubří:

15.11.2023



Město Zubří
starosta
Aleš Měrka



V Hrachovci:

14.11.2023


REPONT
REPONT s.r.o.
Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057

REPONT s.r.o.
Jednatel
Ing. David Baroš, MBA