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DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

č. zhotovitele 09-1141a24

Objednatel: Město Zubří
se sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
zastoupené: Alešem Měrkou, starostou
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 2221851/0100
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:          Jana Janíčková, tel.: 571 757 066, e-mail: janickova@mesto-zubri.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                            PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
zastoupený: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl , na základě plné moci
IČ:                                          43005560
DIČ:                                       CZ43005560
bankovní spojení:                   Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:                               1091107720/5500
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:          David Valchář tel.: +420 603 558 870  e-mail: david.valchar@porr.cz
Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly z technických důvodů ze strany objednatele na změně termínů
dokončení díla stavby „ Oprava místních komunikací v Zubří - 2024“ číslo 09-1141a24  ze dne
17.9.2024 .

II. Lhůta a místo plnění

Bod 1. se mění a nově zní takto :

1. Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:  duben 2025
Termín dokončení a předání díla:  květen 2025
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Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu
uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě,
přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál.

2. Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný,
jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a
vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

3.    Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo 09-1141a24  ze dne 17.9.2024 zůstávají v platnosti a
nedotčena.

4. Tento dodatek byl schválen Radou Města Zubří UR-183-20/24 ze dne 16.10.2024.

V Zubří dne …………………………..  Ve Valašském Meziříčí dne dle el.podpisu

………………………………………. ……………………………………
Město Zubří PORR a.s.

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl
na základě plné moci

-objednatel- -zhotovitel-
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