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Dodatek č. 2 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle ustanovení §§ 2586–2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l:      Město Zubří 

se sídlem:  U Domoviny 234, 756 54 Zubří 

zastoupený:  Ing. Lubomír Vaculín, starosta 

IČ:  00304492 

DIČ:  CZ00304492 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  2221851/0100 

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:  

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  

a 

Z h o t o v i t e l:    „Společnost pro Zubří“ 

Vedoucí společník a správce společnosti:  

COMMODUM, spol. s r.o.  
se sídlem:     Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27 
zastoupený:    Milan Zezulka, jednatel společnosti 
IČ:    46577238   
DIČ:    CZ46577238 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    4000702801/0100 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:   
Zapsaný:    u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318  
   
Společník: 
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 
se sídlem:    Holasická 1632/57A, 747 05 Opava  
zastoupený:    Jan Fleischer, MBA, vedoucí odštěpného závodu 
IČ:    25606468 
DIČ:    CZ25606468 
Zapsaný:    u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934 
 
Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“). 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 26.5.2020 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „VÝSTAVBA BUDOV V 
PASIVNÍM STANDARDU VE MĚSTĚ ZUBŘÍ“.  
V průběhu realizace Stavby vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, 
které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem Stavby (dále jen 
„vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). 
 
Dodatkem č. 2 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno: 
 

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ 
Článek 3. Cena díla se vzhledem k vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnových listech č. 2 
a položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) mění v bodu 2. 
následovně: 

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu této smlouvy, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na 
technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a 
činí: 

Cena dle SOD a Dodatku č.1 LD bez DPH 40 845 640,35 Kč 
Cena dle ZL2 LD bez DPH 315 758,18 Kč 

Cena dle Dodatku č.2 LD bez DPH 41 161 398,53 Kč 
DPH 21 %                                                8 643 893,69 Kč 
Cena celkem LD včetně DPH               49 805 292,22 Kč 

  

Cena dle SOD a Dodatku č.1 DPS bez DPH                   44 337 862,39 Kč 
Cena dle ZL2 DPS bez DPH 988 892,41 Kč 

Cena dle Dodatku č.2 DPS bez DPH 45 326 754,80 Kč 
DPH 15 %                                                6 799 013,22 Kč 
Cena celkem DPS včetně DPH             52 125 768,02 Kč 

 
 

IV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Zubří usnesením č. RM 66/652 ze dne 23. 06. 2021. 
 
Příloha: Změnové listy č. 2 pro LD a DPS vč. položkových rozpočtů 
 
V Zubří, dne:            Ve Valašské Bystřici, dne: 
 
za Objednatele:           za Zhotovitele: 
 
 
……………………………………………       …………………………………………… 
Ing. Lubomír Vaculín, starosta       Milan Zezulka, jednatel 
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