
DODATEK Č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 124/2022 ze dne 27. 09. 2022 

 
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “Dodatek”) 
 
Smluvní strany 
 
Objednatel: 
Název:   Město Zubří 
Sídlo:    U Domoviny 234, 759 54 Zubří 
Zastoupen:   Alešem Měrkou, starostou města 
IČ:    003 04 492 
DIČ:    CZ00304492 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   2221851/0100 
 
na straně jedné jako „Objednatel“ 
 

a 
 
Zhotovitel: 
Název:   TECHARTSTAV a.s. 
Sídlo:    Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava - Poruba 
Zastoupen:   Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva 
IČ:    021 62 083 
DIČ:    CZ02162083 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava 
Číslo účtu:   3336568349/0800 
zapsán v obchodním rejstříku a vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 
11340 
 
na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále jen jako “Smluvní strany” a jednotlivě také jako 
“Smluvní strana”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preambule 
 

A. Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 124/2022 ze dne 27. 09. 2022 
(dále jen “Smlouva”), uzavřené na základě výzvy k podání nabídek k zakázce 
na stavební práce s názvem “ Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří ” (dále jen 
„Zakázka“) mezi Objednatelem jakožto zadavatelem zakázky a Zhotovitelem 
jakožto vybraným účastníkem. 
 

B. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky jednající               
s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci Zakázky potřeba 
dodatečných stavebních prací, které byly obsaženy ve skrytých konstrukcích    
a nebylo možné je v rámci projektu předvídat. Oznámení o vícepracích je 
Přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
 

C. Bez provedení těchto víceprací není dle Zhotovitele možné Zakázku dokončit. 
Vícepráce nemění celkovou povahu Zakázky a celková cena za předmětné 
vícepráce nepřesahuje 15 % původní ceny za dílo dle Smlouvy. Tento dodatek 
je tak sjednáván v režimu ustanovení § 222 odst. 4, písm. b), bod 2. zákona     
č. 134/2016, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

I. Předmět dodatku 
 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. 
III. (Předmět smlouvy), a to rozšířením díla o vícepráce specifikovaných v 
příloze č. 1. dodatku (dále jen “vícepráce”). 
 

1.2. Cena za vícepráce činí 963.326,57 Kč (slovy: 
Devětsetšedesáttřitisetřistadvacetšest korun českých a padesátsedm 
haléřů) bez DPH, v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy 
o dílo tak, že cena díla původně specifikovaná v čl. V. “Cena za dílo”, odst. 
1 Smlouvy nově činí:   

 
                             65.954.278,24 Kč bez DPH 

 
1.3. Na plnění dle smlouvy č.124/2022 ze dne 27. 09. 2022 se vztahuje režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.4. Cena za dílo se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu díla 

rozšířením o vícepráce dle odstavce 1.1. tohoto článku. 
 

 
II. Závěrečná ustanovení 

 
2.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze 

změny. 
 

2.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv    
a na profile Objednatele coby zadavatele v detailu Zakázky. 

 



 
2.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

jedno (1) obdrží Zhotovitel a jedno (1) Objednatel. 
 

2.4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

 
2.5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Zubří č. RM 

17/235  ze dne 14. 06. 2023. 
 
 

III. Přílohy Dodatku 
 

K tomuto Dodatku jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou 
či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažen Dodatek, tvoří 
neoddělitelnou součást Dodatku: 
 
Příloha č. 1: Oznámení změny ZL č. 2 
Příloha č. 2: Rozpočet víceprací pro ZL č.2 
 
 
 
Za Objednatele:        Za Zhotovitele: 
V Zubří dne        V Ostravě dne  
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..  …………………………………………. 
                 Aleš Měrka           Jaroslav Jedinák 
                   starosta        předseda představenstva 
                Město Zubří            TECHARTSTAV a.s. 
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