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1.1. Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Staveniště se nachází v zastavěném území města Zubří, na pozemku 
p.č. 48/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,3973/172,120, ve vlastnictví investora. Staveniště je dopravně 
přístupné po místní komunikaci na ul.Starozuberská. Jelikož stavba leží v bezprostřední 
blízkosti místní komunikace a bude provedeno napojení novým sjezdem, dojde proto 
v dané lokalitě, po dobu výstavby, k omezení dopravního provozu, který bude upraven 
přechodným dopravním značením. Před započetím stavby je nutné požádat správce sítí o 
vytýčení jejich vedení. Samotné staveniště nevyžaduje zvláštních úprav, bude provedeno 
pouze k odstranění křovin rostoucích na místě budoucího sjezdu a celoplošné skrývce 
povrchová vrstvy  v tloušťce cca 150 mm, která bude odvezena na skládku určenou 
investorem.  
Na zpevněných plochách staveniště  bude umístěn sklad stavebního materiálu, vyhrazené 
místa pro možné umístění cisterny s vodou, kompresoru na výrobu stlačeného vzduchu a 
elektrické centrály. 

Obvod staveniště bude po dobu výstavby zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob 
rozebíratelným staveništním oplocením.  

Odvodnění staveniště je uvažováno zásakem do země.  

1.2. Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích 
staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště bude vymezen rozebíratelným oplocením na pozemku investora, aby 
bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Obvod staveniště je dán, 
půdorysnou velikostí stavby a velikostí potřebných míst pro umístění zařízení staveniště.  

Staveniště je umístěno na pozemcích určených pro umístění stavby a mimo pozemku 
přilehlé místní komunikace.  

Informace o pozemcích pro umístění staveniště: 

Parcela číslo: 48/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

                                   3973/172,120 

                                    
Katastrální území: Zubří 

Druh pozemku: ostatní plocha 

 Vlastník pozemku :                    Město ZUBŘÍ 

 U Domoviny 234 
 756 54 Zubří 
 IČ: 00304492 

1.3. Zásady návrhu zařízení staveniště 

Jako sklad materiálu pro stavbu poslouží plochy situované na okraji staveniště. 
Předpokládá se zde ukládání dlažebních dílců uložených na paletách a prefabrikovaných 
dílců pro stavbu kanalizace. Nepředpokládá se zde ukládání sypkého materiálu určeného 
pro stavbu vrstev vozovky.   
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1.4. Návrh postupu a provádění výstavby 

Před započetím prací je nutné zaměření inženýrských sítí a jejich vytýčení.V průběhu 
výstavby je třeba zajistit jejich ochranu podle požadavků jejich provozovatelů a správců.  

S ohledem na skutečnost, že zhotovitel stavby bude určen výběrovým řízením, je možno 
v tuto chvíli stanovit pouze základní rámcový postup výstavby, který bude doplněn a 
upřesněn na základě kapacitních a technologických možností zhotovitele.Včetně časových 
mílníků a dokončení celé stavby dohodnutých smluvně s investorem. 

Základní postupy provádění stavby: 

1.Vytyčení základních bodů stavby. 

2.V  prostoru stavby dojde ke skrývce povrchové vrstvy  a provedení odkopávek . 

3. Výstavba dešťové kanalizace s přípoji pro ul.vpustě. 

4.Kabelové trasy VO se základy osvětlovacích stožárů . 

5.Zhotovení podélné drenáže DN110. 

Na závěr prací se výkopy po vnějším obvodu parkoviště zasypou zeminou získanou při 
výkopových pracech, povrch zeminy se urovná a oseje travním semenem.  

1.5. Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

 Stavba bude prováděna v jedné etapě, dělené n;a dílčí úseky v návaznosti na 
technologické postupy. Předpokládaná délka výstavby je cca 12 měsíců. Podmínkou 
je termínování stavby mimo zimní období.  
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.  

1.6. Možné napojení na zdroje 

Zdroje vody a elektrické energie pro účely výstavby zajistí dodavatel stavby na své 
náklady. Předpokládá se , že stavba bude zásobena vodou z přistavené cisterny. 
Elektrická energie bude odebírána z mobilního zdroje. Jako zdroj stlačeného vzduchu pro 
potřeby výstavby bude použito mobilního kompresoru.  

Stavební suť a další odpady, které je možné využít jako zdroj druhotných surovin, 
recyklovat. 

Veškeré odpady budou likvidovány ve smyslu ustanovení Zák. č. 185/2001 Sb. o 
odpadech,  Vyhl. č. 381/2001 Sb., a Vyhl. č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. 

Odpady dle druhu budou likvidovány na příslušných skládkách (vzdálenost od místa 
stavby do 10 km) popř. prostřednictvím sběren druhotných surovin. 

Obaly od barev, ředidel, lepidel a pod. musí být zneškodněny jako nebezpečný 
odpad – doklady o zneškodnění doložit při kolaudaci. 

Likvidace odpadů ze stavební činnosti – charakteristika a zatřídění odpadů ze 
stavby dle Katalogu odpadů z Vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

Kategorizace odpadů: 
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Název         kategorie  množství 

odpad při stavbě 

150101 papírový a lepenkový odpad     0  2,0 m3 

150106 směsné obaly       0  1,5 m3 

191202           železné kovy       0                      0,1 t 

170101 beton, pojiva       0            5,5 m3 

170102           cihly        0                    0,2m3   

170603           Izolační materiály,obsahující nebezpečné látky                  N                     2,5t  

200301 směsný komunální odpad     0  2,0 m3 

200121           Zářivky                   N            0kg 

 

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo 

využívány běžným způsobem. 

Před zprovozněním stavby bude předložen soupis odpadů, které vznikly během stavební činnosti a 

způsob jejich využití nebo zneškodnění. 
Nebezpečné odpady (N) vzniklé při stavbě budou odvezeny na k tomu určenou skládku a tímto 
likvidovány dle platných předpisů.  
 

Nakládání s odpady 

Nakládání s odpadem při stavbě zajistí investor stavby. Bude se řídit příslušnými ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

Smlouvy s firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů 

budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů se bude evidovat dodavatelskou 

firmou. 

1.7. Přístupy na staveniště 

Staveniště je dopravně přístupné z přilehlé místní komunikace ulice Starozuberskáí.  

Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků 
dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny 
ochrannými pomůckami dle platných předpisů 

Přístup na staveniště je nepovolaným osobám zamezen. Staveniště je po celém obvodu 
ohraničeno rozebíratelným staveništním oplocením. Oplocení bude doplněno 
informativními výstražnými cedulkami se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám.Zamezení přístupu na staveniště nepovolaným osobám je zajištěno oplocením 
staveniště. Vlivem stavby dojde v dané lokalitě k dočasnému dopravnímu omezení 

1.8. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Není třeba řešit.   

1.9. Návrh řešení dopravy během výstavby 

Jelikož stavba leží v bezprostřední blízkosti místní komunikace ulice Starozuberská, dojde 
proto v dané lokalitě, po dobu výstavby, k omezení dopravního provozu zúžením 
komunikace. Úprava dopravního značení je znázorněna na výkrese č.C.1.4.09. 
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1.10. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

Před započetím a v průběhu konání stavebních prací musí být zhotovitelem respektovány 
aktuální právní a ostatní předpisy z oblasti bezpečnosti práce, předpisy technické, jakož 
i vnitřní organizační předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů 
se jedná zejména o: 
• Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek  BOZP, a to především 
ustanovení §3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v plném 
rozsahu, při respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci 
stavby 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništích, a to hlavně při uspořádání staveniště (podrobněji – viz příloha č.1 k NV), 
jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých 
skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz § 2) 

  

• Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, téměř v plném rozsahu, pokud zhotovitel 
bude vykonávat práce ve výškách, práce s použitím technických konstrukcí a různých 
typů dočasných stavebních konstrukcí (viz např. lešení, ohrazení, zábrany, ochranné 
konstrukce proti propadu, zřízení apod.), nebo bude-li používat žebříky, zejména 
při výstupu do výšky nad 5m, popř. musí při výstavbě, bourání apod. resp. musí 
ke zvyšování místa práce použít pohyblivou pracovní plošinu. 

1.12.    Plán kontrolních prohlídek stavby 
 
Kontrolní prohlídky stavby budou vykonávány pověřeným zástupcem příslušného 
stavebního úřadu v průběhu realizace stavby dle § 133 a § 134 Zákona č.183/2006 Sb., 
(Stavební zákon). 
 Projektant navrhuje tři kontrolní prohlídky stavby : 
 
První kontrolní prohlídka je navržena po uložení kanalizačního potrubí a a všech 
projektovaných sítí. 
 
Druhá kontrolní prohlídka je navržena před položením konstrukce vozovky  po provedení 
úpravy pláně. 
 
Třetí , závěrečná prohlídka se navrhuje po dokončení všech stavebních prací, před 
vydáním kolaudačního souhlasu. 
 
 Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 
stavby, zajistí provedení kontrolní prohlídky a této prohlídky se zúčastní, pokud tomu 
nebudou bránit zvláštní důvody. 
 

 

 


